
VI.OBJETIVOS
Objetivo Geral:..Apresentar conceitos. ferra
conhecimentos sobre a elaboração e gestão de projetos.
Objetivos Específicos:

' Apresentar os Conceitos básicos de projetos
. Estudar as fases e o gerenciamento de projetos
. Definir escopo, objetivos. justificativas, produtos e entregas do prometo
. Estudar as restrições no desenvolvimento de projetos - Tempo, Custo, Escapo e Qualidade.
. Apresentar as 1 0 áreas de conhecimento em gestão de projetos

VII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Aulas presenciais exposltiva
pequenos projetos/estudos de casos
Atividades à distância (ambiente virtual moodle) com uso de ferramentas como fóruns e tarefas.

Requisitos de infraestrutura necessários para ministrar as aulas:
- Proletor; - Internet= - Moodie

VIII. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
. A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais

deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a
disciplina, com no mínimo 75% das aulas (Frequência Suficiente - FS), ficando reprovado o aluno com
mais de 25% de faltas (Frequência Insuficiente - FI).

. Serão realizgdqs uma (1) prova escrita, onze {l 1) documentos.

 
1.1DENTIFICAê

IT?.-« NOMEDA DISCIPLINA
NgDEHORAS-AULA

SEMANAIS:
TEORiCAS
PRATICAS

TOTALDE
HORAS-AULA
SEMESTRAIS

MODALIDADE

CIT7586     72 Semipresencial l

 
III.PROFESSORA ÚINISTRANTE
IProfa. Fabiana Santo
Email: fablana.lama(®ufsc, br l

 
lll.PRÉ.REQ
CODIGO  

  Não há
 
IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLI
GRADUAÇÃOEM TECNOLOGIASDAINFO  

 
V. EMENTA

giljlã$:1HgilliliÉlllilH! yEliÜ#Xli$'=!zT.=T'u:':%.E=!'a ::::Produção de propostas. Estratéa as e ferramentas de anoln ;a dí:!r:! ue viaultlaaae, riscos e custos ae projetos. l
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Nota Ol:Prova Escritas
Nota 02: Elaboração do Plano de Projeto 01.
Nota 03: Elaboração do Plano de Projeto 02.
Nota 04: Elaboração do Plano de Prometo 03.
Nota 05: Elaboração do Plano de Prometo 04.
Nota 06: Elaboração do Plano de Projeto 05.
Nota 07: Elaboração do Plano de Projeto 06.
Nota 08: Elaboração do Plano de Projeto 07.
Nota 09: Elaboração do Plano de Projeto 08.
Nota 10: Elaboração do Plano de Projeto 09.
Nota 1 1 : Elaboração do Plano de Projeto 1 0.

Nota12: Execução de um projeto

A média final será calculada pela média aritmética das notas anteriores.
MP =(Nl+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9+NIO+Nll +NI 2)/ 1 2

A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>=6,0 (seis) e Frequência Suficiente (FS)- (Art. 69 e 72
da Res. n' 'i 7/CUn/1997).

!$MW$BIMÍ$$iH11HWgW a :i
(',y.F + R-rC)

. Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido seráAO aluno que nao comparecer as avaiiayvuo vu --av -p-ua
atribuída nota 0 (zero). (Art. 70, S 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

Observações:
Nova avaliação

de 3 dias úteis apresentando comprovação.

Horário de Atendimento

Terça feira das 19:00 as 20:00 -- Local: Jardim da Avenidasl LABEGIS -- Bloco C-Sala-1 16

  IX.CRONOGRAMA  
  AULA

semana
DATA ASSUNTO  

  l

30/07/2018 - 04/08/2018 Apresentação ao plano ae ensino e aa lul rifa.
l .Fundamentos de Projetos

. Conceitos básicos
. A necessidade do prometo  

  2

06/08/201 8 - 1 1 /08/201 8 2. Fases e uerenclamenlo ae t"rolelos
. Gerenciamento de Projetos
. Ciclo de vida do projeto
. Profissional de Gerenciamento ge Proietos  

  3

13/08/2018 -18/08/2018 3.Aplicação ae ivietoaologlas. Lsuutu:a$ vly l iiúa lvl lai
e Funcional
. Matriz Fraca



Matriz Balanceada
Matriz Forte

. Profetizada
4.Integração (Iniciação)

. Iniciando o prometo

. Plano de Gerenciamento do Projetol
plano de Proieto l '

5 :"''., Wet:R l
' Escopo do Projeto
. Estrutura Analítica do Prometo
. MSProject

EBIMElB44y4Ll4ÇÃo
6.Tempo

. Cronograma do projeto
Rede de atividades
Relação de precedências

8 Gráfico de Gantt
MSProject

Plano de Proietos 3
17/09/2018 - 22/09/2018 r z.cúii8;

Estimativa de Custos
. Determinar os Custos
. Controlar os Custos
. Planejar o Gerenciamento de Custos
. MSProject

Plano de Proietos 4
24/09/201 8 - 29/09/201 8 l 8. ÕÜãiiaãa;

. Garantia da Qualidade

. Controle da Qualidade
. Planejar o Gerenciamento da Qualidade

Plano de Proietos 5
oi/l0/2018 - 06/10/2a18

©

0

6

e

e

8

20/08/2u 8 - ãi7Õê7ãÕÍI
4

27/08/201 8 - OI/09/zol é

5

Q3/09/201 8 - 08/09/20j ê
1 0/09/201 8 - 1 5/09/201 8

7

8

9

[
10

9.Riscos
. Identificação de Riscos
# Analise Qualitativa de Riscos

Plano de Proietos 6
08/10/2018- 13/10/2018 l .

. Planejar Respostas à Riscos
. Monltorar e Controlar Riscos

Plano de Proietos 7
15/10/2018 - 20/10/2018 llO.nH

. Planejar o gerenciamento dos recursos humanos
. Mobilizar a equipe do projeto
. Desenvolver a equipe do prometo
. Gerenciar a equipe do projeto

Fjqno de Projetos 8
l l .Comunicação

. Planejar o gerenciamento das comunicações
. Gerenciar as comunicações
. Controlar as comunicações

Plano de Proietos 9
12.Aquisições

Planejar o gerenciamento das aquisições
Conduzir as aquisições
Controlar as aquisições

e Encerrar as aquisições
LPlano de Projetos lO

13.Stakeholders
e Identificar as partes inlQressadas

1 1

12

[
]3

22/10/2018 - 27/10/2018

29/10/2018 - 03/1 1/2018

14 8

15 05/1 1/2018 - 10/1 1/2018

3

]



Profa. Fabiana Santos Lima. Dr'

Coordenadora do Curso
)h Fiuza. Dra

4

   
. Planejar o gerenc\cimento aas pa' luõ 'l "=-uaaa'--''"'-.-- annnia«.anta n nartns interessadas. Gerenciar o engajamento das partes interessadas
. Controlar o engajamento das partes interessadas

14.1 ntegração(Encerramento)
. Encerramento

Plano de Prometo't0
Ê;;i;i;jãiãe «h u9lelalenç911ens!®  16 ] 2/1 1 /201 8 - 17/1 1/g!!.W

17 =Íãl 1/201 8 - 24r1 1/2018 PROVADEREçuPLt<a98y
  18 Publicação e aivuigaçag ggÊ..!!ylgz.!!!.!sE

 X. F:errados previstos para o semestre 2018.2  

 
07/09 Feriado Nacional -- tnaepQ11999çlg..99..91gly

Dla não letivo  08/09
12/10 Feriado Nacional--lNQ
13/10 Dla não Éetlvo

28/10  Dla do Servidor!"'uDltcQ  
  02/11 Feriado Nacional--t"log99g  
  03/11 Dla não Éetlvo  
  15/11 Feriado Nacional -- procl  
  16/11 Dla não letivo  
  17/11 Dla nãoietÊvo  
  24/12 Dla nãoletÉvo  
  25/12 Feriado Nacional -- uq!«  
 XI.BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
PF{OJECT MANAGEIUENT INSTITUTE.sA G oid auo thei Project Management Body of Knowledge: PMBOK. Ed.

PMI, 2003.Ricardo Manual Prático -- Planos de Projetos- Rio de Janeiro: Brasport. 2004 .
XAVIER C. M. S.l VIVACQUA F R.l MACEDO O. S.l XAVIER L. F. S. Metodologia de Gerenciamento de
Proietos - Methodware. Rio dçlgn9119=.Elglp911,.Zgg9. 


