

## 8. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

**Tabela 2.** Cronograma das atividades a serem desenvolvidas.

Atividades	Período													
	Jun	Jul	Ago	Set	Outubro		Novembro		Dezembro		Janeiro		Fevereiro	
					1 <sup>a</sup> quinz	2 <sup>a</sup> quinz	1 <sup>a</sup> quinz	2 <sup>a</sup> quinz	1 <sup>a</sup> quinz	2 <sup>a</sup> quinz	1 <sup>a</sup> quinz	2 <sup>a</sup> quinz	1 <sup>a</sup> quinz	2 <sup>a</sup> quinz
Preparo do solo	X													
Plantio e acompanhamento do desenvolvimento da Aveia	X	X	X											
Dessecação da Aveia				X										
Plantio do Milho					X									
Montagem das parcelas					X									
Liberação dos adultos de <i>Helicoverpa armigera</i>						X								
Controle Biológico							X							
Análise das Parcelas								X	X	X	X			
Adubação de Cobertura														
Controle Químico								X	X	X				
Colheita													X	
Análise e processamento dos dados														X