

Recibido - L.

Tenho a honra d'apresentar a V^a Ca^a
o incluso quadro dos trabalhos executados em
esta colonia no mez de Agosto de 1865.
Deos Guarde a V^a Ca^a. Colonia Blumen-
nau, 18 de Setembro de 1865.

Al^{mo} e Ca^{mo} Sr.

D^o Adolpho de Barros Cavalcanti de Albuquerque
Lacerda
D^{mo} Presidente da Provincia
etc. etc. etc.

O Director interino
H. Wendenburg

[Faint, illegible handwriting throughout the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint handwritten mark or signature on the right margin.]

[Faint handwritten mark or signature on the right margin.]

[Faint handwritten mark or signature on the right margin.]

[Faint handwritten mark or signature on the right margin.]

[Faint handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.]

Colônia Blumenau

Trabalhos no mez de Agosto de 1865

		Res.
	<u>Caminho no ribeirão do Gaspar</u>	
Agosto 30.	Tornas, picadas no ribeirão do Gaspar para o traco do caminho	Res. 5,000
" 28.	60 braças correntes de caminho	33,500
	<u>Estrada para o littoral</u>	
" 7.	Carpinteiro Harbs, 5 jornaes no canal triangular perto do Leander	10,000
" 26.	Limmermann, transporte dos instrumentos dos trabalhadores da estrada p. ^a Souza	3,000
" "	R. Maaf, transporte dos pranchões para 6 canoas triangulares do rio para o lugar	50,000
	<u>Estrada do rio do Teste.</u>	
" 7.	Carpinteiro Harbs, canal no seu lote: 4 pranchões 23 p. ^{as} 14" 3", 4 ditos 23 p. ^{as} 9" 3" = 19,000 jornaes pela factura do canal	} 8,880 = 27,880
	<u>Estrada do Passo Marso.</u>	
" 15.	Tornas, concerto e alargamento da estrada	145,250
" 27.	Aplainar a estrada o talho 29 1/2 br. cub. 26 c. ^{ias}	147,000
" 26.	id. id. 1 br. cub, e factura d'hum canal de pedras	13,500
	<u>Estrada do Garcia) para a Toupara.</u>	
" 10.	Tornas de pedreiro, argamassar as paredes interiores do canal perto do Herbs com cimento	19,000
" 26.	Tornas, concerto da estrada da Velha até Ebert	40,500
	<u>Estrada de Badenfurt.</u>	
" 19.	Aplainar a estrada, 32 br. cub. 36 c. ^{ias}	103,500
" "	51 br. corr. de estrada 26 c. ^{ias}	33,600
	<u>Caminho do Encano.</u>	
" 19.	Tornas, rocar e concertar o caminho	4,000
" 1.	Picadas para o traco do caminho	13,500
	<u>Estrada do Garcia.</u>	
" 30.	Tiedt, 104 p. ^{as} corr. de madeiras p. ^a o canal perto do Padaratz a' 80 r.	8,320
	<u>Puca, rio para abaixo.</u>	
" 30.	Tornas de pedreiro, concerto da misalha da ponte do Wlock, arruinada pelas aguas do monte e concerto do atterro	80,305
	<u>Caminhos diversos.</u>	
" 5.	Rüdiger, alimpar os caminhos lateraes p. ^{to} d'elle	4,500
	Transporte R.	902,353

Canal e atterro do ribeirão fresco

este	20/30	Tornas concertos e alargamento do atterro	20 000
		Canal no ribeirão do Pretiro	
"	13/19	Tornas, concerto do caminho provisório no bar- ranco do ribeirão posto do novo canal e con- certo da ponte provisória	15 750
"		Tornas de pedreiro no canal	44 900
"	19/30	Ditos, remover a terra desmoronada no canal	25 000
"	19	Transporte de areia p ^a o canal	4 500
"	26	idem de pranchões p ^a o canal	4 500

Rs: 1019 015

Colônia Blumenau, 18 de Setembro de 1865.

O Director interino

H. Merckeburg

[Faint, illegible handwriting on aged, stained paper with a large tear on the right edge.]

