

M^{mo} e C^{ma} Srs

614

Senho a honra d'apresentar a V^{ca} a
o incluso quadro dos trabalhos executados
em esta colonia no mez de Setembro de 1865.
Deos Guarde a V^{ca}. — Colonia Ble
menau, 18 de Outubro de 1865

M^{mo} e C^{ma} Srs

D^o Adolpho de Barros Cavalcanti de Albuquerque
Lacerda

D^{mo} Presidente da Provincia
etc etc etc

X

O Director interino
H. Weisberg

[The page contains extremely faint, illegible handwritten text in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is mostly centered and spans most of the page's width.]

Colônia Blumenau

Trabalhos no mês de Setembro de 1863.

Estrada do Passo Manso.

Setembro 123.	Tornas, concerto e alargamento da estrada	
" 130.	Talho na estrada,	Per. 2257,500
	95 br. cub. 1 C ^{ias}	" 2857,000
2.	1 ponte provisoria	" 8,000

Caminho do Encano.

" 23.	Tornas de carpinteiro na ponte do Encano	" 47,500
-------	--	----------

Caminho Soupava Feste.

" 47.	Tornas concerto do caminho e 2 canais	" 47,500
-------	---------------------------------------	----------

Estrada para o littoral.

" 47.	Tornas, concerto de atterros	" 37,000
" 130	Ditos, concerto da estrada e de atterros	" 207,920
" 130	Saldo p ^o os atterros na estrada	" 323,000
	160 br. cub. 3 C ^{ias}	" 323,000
" 130.	Ereccão da ponte perto da Soupa imz estacada e em empreitada	" 305,500

Estrada do Garcia

" 41.	Tornas de pedreiro, fatura do canal de pedras perto do Schröder	" 137,120
-------	--	-----------

Estrada do Garcia para a Soupava

" 19.	Tornas, concerto do caminho na ponte do ribeirão da Velha	" 37,840
-------	--	----------

Caminho do Beneditto, margem esq. do rio.

" 130	Atterro do canal perto do Rieth, 32 braças cubicar a' 44500. 1 C ^{ias}	" 144,000
" 9.	Pagamento suppletorio para 494 p ^{os} cost. de madeiras a' 40rs e 1174 p ^{os} □ ^{os} de pranchões a' 10rs.	" 317,500

Caminho no Gaspar.

" 130.	560 br. corr. de caminho, 3 C ^{ias}	" 399,750
--------	--	-----------

Caminho no alto Garcia.

" 2.	Concerto do caminho perto do Gaspar	" 27,500
------	-------------------------------------	----------

Estrada do rio do Feste.

" 4.	Behr, remover 1 grande paio do caminho	" 3,000
" 16.	Atterro perto do Paumann, 3 br. cub.	" 25,000

Caminho no valle fresco.


" 19.	Schulze, concerto do caminho no valle	" 6,000
" 319.	Tornas, canal e atterro perto do Pödel	" 9,000

Canal e atterro do ribeirão fresco.

Setembro 30.	Jornais, concerto e alargamento do atterro	Rs: 18,500
	<u>Ponte de arco de pedras com parapetto</u>	
1/10.	Jornais de pedreiro na mesma	" 284,130
1/30.	Ditos, trabalhos de excavação e atterro	" 92,345
	<u>Casa d'escola p^a o sexo feminino.</u>	
1/9.	Jornais de carpinteiro na cozinha	" 3,000
1/16.	Ditor de pedreiro, argamassas as paredes interiores na casa	" 5,250
21/23.	Ditos, cobertura do tecto da cozinha	" 3,750
	<u>Despesas Extraordinarias</u>	
1/16.	Jornais, alimpar as plantações de cada momo p ^a os atterros	" 12,000
23/30.	Ditor factura do caminho para o cimiterio no alto rio do Teste.	" 13,500
		<hr/> Rs 2534,215 <hr/>

Colonia Blumenau, 18 de Outubro de 1865.

O Director interino
H. Wendeburg,



[Faint, illegible handwriting throughout the page, likely bleed-through from the reverse side.]

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820