



MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social
SNELIS

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DOS
CENTROS DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM
POLÍTICAS DE ESPORTE E LAZER DA REDE CEDES

CDPPEL da Rede CEDES de SÃO PAULO

Período: do início das atividades de cada Centro a Abril de 2017

Brasília, maio de 2017.

EQUIPE GESTORA NACIONAL DA REDE CEDES

EQUIPE - ME – SNELIS – REDE CEDES

Leandro Cruz Fróes da Silva - Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social – SNELIS

Andréa Barbosa - Chefe de Gabinete

Denise Cardoso de Gusmão Cunha - Diretora DEDAP

Ângelo de Bortoli Filho - Diretor – DGEP

Bruna da Penha Moreira - Coordenadora-Geral – CGLIS

Freda Dias – Consultora

Maria Renata de Araújo - Orientadora Pedagógica

Elisandra Lemos da Silva - Orientadora Pedagógica

Maria Suzana Góis de Araújo - Coordenadora Geral – DGEP

Ivone Souza de Moura - Coordenadora – CGAE

Ueslei José Pinto da Silva - Coordenador – CMOF

Iara Rodrigues de Lima - Orientadora Técnica

EQUIPE – UFMG – REDE CEDES

UFMG – Sílvio Ricardo da Silva – Coordenador Geral

UFMG – Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto – Coordenadora Científica

UFMG – José Ângelo Machado – Pesquisador – Elaboração dos Indicadores da Rede CEDES

UFMG - Juliana Pieve de Souza – Apoio Administrativo

UFMG - Rosemary Nogueira Pedras – Apoio Administrativo

UFSC – Rodrigo Ferrari – Coordenador de TI - Repositório Vitor Marinho da Rede CEDES

INTRODUÇÃO

O Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS), Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento de Políticas e Programas Intersetoriais (DEDAP) e a Coordenação Geral de Lazer e Inclusão Social (CGLIS), com o apoio da Coordenação Geral de Acompanhamento da Execução (CGAE) do Departamento de Gestão de Programas de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (DGEP), está realizando a implantação de 27 Centros de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer da Rede CEDES (CDPPEL).

O Programa Rede CEDES é desenvolvido em parceria com Instituições de Ensino Superior (IES), públicas e privadas sem fins lucrativos, com o objetivo geral de fomentar e socializar informações e conhecimentos fundamentados nas Humanidades, visando à qualificação das políticas públicas de esporte e lazer no País. Para isso, tem cinco objetivos específicos e dezesseis metas, a saber:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS
1. Estruturar os Centros de Pesquisas.	1. Implantação de Centro de Pesquisas.
2. Realizar estudos científicos.	2. Desenvolvimento de pesquisa.
3. Socializar conhecimentos.	3. Realização de evento. 4. Publicação de livro e/ou capítulo de livro. 5. Publicação de artigo científico em periódico. 6. Publicação de trabalho em Anais. 7. Publicação de cartilha, DVD, material didático e/ou informativo. 8. Difusão digital e/ou outras mídias.
4. Formar e/ou assessorar pessoas e instituições.	9. Realização de atividade de formação de equipe. 10. Realização de atividade de ensino. 11. Realização de atividade de extensão. 12. Orientação de estudo científico. 13. Realização de intercâmbio com grupos de estudo. 14. Acompanhamento e/ou intervenção em processo político.
5. Preservar a memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer.	15. Criação e/ou ampliação de Centro de Memória.

Com a implantação dos seus 27 Centros de Pesquisas, pela primeira vez na sua história, a Rede CEDES, pelo Edital 1-2015, estendeu sua atuação a todo território nacional, aglutinando 72 Instituições de Ensino Superior, sendo: 14 da Região Norte, 26 do Nordeste, 09 do Sudeste, 13 da Região Sul e 10 da Região Centro Oeste. Com isso, ao todo, a Rede CEDES integra hoje 99 Grupos de Estudos e 243 Pesquisadores brasileiros que se dedicam às Políticas Públicas de Esporte e Lazer. Dados registrados no ato de

estabelecimento das parcerias entre o Ministério do Esporte e as Instituições proponentes para sediar os Centros. Os relatórios de acompanhamento da implantação destes Centros registram a adesão de outros pesquisadores colaboradores das ações desenvolvidas.

A fim de realizar um acompanhamento parcial criterioso da implantação destes 27 Centros, a Equipe da Rede CEDES SNELIS-UFMG realizou um levantamento de dados por meio de Relatórios encaminhados correspondentes as 15 metas do Programa. Os informados pelos Coordenadores de Centro estão reunidos no documento síntese aqui apresentado.

Em relação à Meta 2, desenvolvimento de pesquisas, lembramos que a Rede CEDES possui 10 (dez) linhas de estudos, a saber:

1. **Memória do esporte e do lazer** - Pesquisas sobre memórias da educação física, esporte e lazer no Brasil.
2. **Perfil do esporte e do lazer** - Diagnósticos do esporte e do lazer de municípios, Distrito Federal e estados brasileiros, estudos cartográficos, de territórios e outros.
3. **Políticas, programas e ações integradas de esporte e do lazer** - Estudos que subsidiem políticas, programas e projetos intersetoriais das áreas do esporte e lazer, desenvolvidos nos âmbitos federal, estadual ou municipal, integrados com outras áreas da política social brasileira, como educação, turismo, segurança, saúde, trabalho, juventude, cultura, meio ambiente, desenvolvimento social, dentre outras.
4. **Grupos com necessidades específicas** - Estudos sobre demandas específicas para o desenvolvimento de programas sociais de esporte e lazer que tratem do esporte de criação nacional e identidade cultural, da valorização de diferenças culturais, das demandas de pessoas com deficiências e necessidades específicas de idade, gênero (destaque para mulheres) e etnia/raça (quilombolas, indígenas), populações ribeirinhas, rurais, da região do semiárido brasileiro, dentre outras.
5. **Observatório do esporte e da atividade física** - Aprofundamento de estudos relevantes para a Política Nacional do Esporte, considerando fundamentos para a compreensão da prática e assistência do esporte e atividade física ao longo da vida. Temas como: torcidas organizadas, violência no esporte, mídia esportiva, políticas públicas de esporte, dança, saúde e atividade física, estilo de vida, cadeia produtiva do esporte, educação olímpica, esporte escolar, esporte de lazer, esporte universitário, futebol, legados, megaeventos esportivos, dentre outros.
6. **Gestão do esporte e do lazer** - Estudos sobre gestão de políticas e programas de esporte e de lazer, considerando princípios, perspectivas de intervenção, planejamento, financiamento, formação e gestão de pessoas, atividades, ação comunitária, animação sociocultural, formação de recursos humanos, metodologias, controle social, dentre outros aspectos que podem ser abordados.
7. **Avaliação de políticas, programas e projetos sociais de esporte e lazer** - Avaliação de políticas públicas, programas e projetos sociais de esporte e lazer desenvolvidos pelo governo federal (em particular os Programas do Ministério do Esporte), governos estaduais e municipais e outras entidades.
8. **Infraestrutura e espaços de esporte e lazer** - Estudos sobre a implantação, manutenção, uso, acessibilidade e novas tecnologias de infraestruturas públicas de esporte e lazer, considerando demandas e necessidades da população e das políticas desenvolvidas.
9. **Processos políticos** - Estudos realizados sobre Sistema, Planos e Políticas nos âmbitos nacional, estadual ou municipal, ordenamento legal do esporte, Conferências Nacionais, Estaduais e/ou Municipais, dentre outros temas.



10. Esporte, lazer, escola e formação - Estudos que atendem necessidades do Sistema Nacional do Esporte no que diz respeito ao esporte e lazer na escola (na educação básica e ensino superior) e na formação de professores e de agentes de políticas públicas de esporte e lazer.

A avaliação dessa etapa parcial da implementação dos CDPPEL da Rede CEDES irá considerar, ainda, uma análise orçamentária do investimento realizado com estes Centros até o momento e a auto avaliação de todos os Coordenadores de Centro, reunidos na 1ª Reunião do Grupo Gestor Nacional dos CDPPEL da Rede CEDES, realizada em Brasília no período de 10 a 12 de maio de 2017.

Considerando a finalização da análise referente aos Relatórios encaminhados pelos coordenadores de Centro, informamos que, após a revisão destes documentos pelos Coordenadores de Centro atendendo as recomendações solicitadas pelos pareceristas da Rede CEDES, os Relatórios deverão ser reencaminhados à SNELIS para a aprovação final e socialização, por meio de acesso aberto, via Repositório Institucional Vitor Marinho da Rede CEDES, na **COLEÇÃO: 01 Grupo Gestor Nacional**.

Monitoramento da Implantação do CDPPEL da Rede CEDES em SÃO PAULO

Objetivo 1: Estruturar os Centros de Pesquisas.

Meta 1: Implantação do Centro.

Identificação do Centro:

Unidade da Federação: Estado de São Paulo

Instituição de Ensino Superior sede: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Instituições de Ensino Superior parceiras: Universidade de São Paulo - USP

Data da publicação da criação do Centro: 18 de maio de 2016

Execução por meio de Fundação: (X) Sim () Não

Endereço da sede do Centro: Rua Silva Jardim 136, Vila Mathias, 11015-020 Santos, SP -
Telefone (s): 13-3229-0100 ; 13-3229-0163 e 13-98222-2800 (celular coordenação).

E-mail: redecedes.sp@gmail.com - lilianfarkassodre@gmail.com

nararejaneunifesp@gmail.com

Equipe executiva:

Coordenador/a do Centro: Nara Rejane Cruz de Oliveira - UNIFESP

(X) Doutor;

() Mestre.

Coordenador/a Adjunto do Centro: Ricardo Ricci Uvinha – USP

(X) Doutor;

() Mestre.

Estudantes bolsistas atuantes no Centro:

Número total: (01)

Apoio Técnico da Equipe Executiva:

Nome: Lilian Farkas Sodré

Demais Membros do Grupo Gestor Local:

Nome / Instituição do/a Representante dos Pesquisadores: Rogério Cruz de Oliveira –
UNIFESP (sem bolsa)

(X) Doutor;

() Mestre;

() Especialista;

() Graduado.

Nome / Instituição do/a Representante do Controle Social Democrático: Helga Marcassa
Tucci

(X) Doutor;

() Mestre;

() Especialista;

() Graduado.

Pesquisadores do Centro:

Nomes dos pesquisadores bolsistas:

1. Dra. Nara Rejane Cruz de Oliveira;

2. Dr. Ricardo Ricci Uvinha;

3. Dr. Edmur Antonio Stoppa (ainda não recebeu bolsa, pois não foi possível empenhar o recurso para este fim em 2016);

4. Dr. Adalberto dos Santos Souza (ainda não recebeu bolsa, pois não foi possível empenhar o recurso para este fim em 2016);

5. Dr. Rogério Cruz de Oliveira (não receberá bolsa)

Nomes de pesquisadores colaboradores:

1. Ms. Roberto Melchior

Número total de pesquisadores por titulação atuantes no Centro:

- (05) Doutor;
(01) Mestre;
() Especialista;
() Graduado.

Grupos de Estudos integrantes do Centro:

Nomes dos Grupos de Estudo:

1. Grupo de Estudos e Pesquisa Corpo e Cultura – GEPECC;
2. Grupo Interdisciplinar em Estudos do Lazer – GIEL.

Descentralização da verba no período avaliado:

- () Total;
(X) Parcial;
() Nenhuma.

Sede própria:

- (X) Sim;
() Não.

Placa ou banner nos padrões:

- (X) Sim;
() Não.

* Anexar neste relatório fotos da placa e/ou banner identificador do Centro.

Telefone na sede:

- (X) Sim;
() Não.

* Se sim, qual o número: 13-3229-0100 ; 13-3229-0163.

Acesso à internet na sede:

- (X) Sim;
() Não.

Foram adquiridos equipamentos de informática com financiamento da Rede CEDES?

- () Sim;
(X) Não.

Descrição dos equipamentos:

Foi adquirido mobiliário com financiamento da Rede CEDES?

- () Sim;
(X) Não.

Descrição do mobiliário:

Há equipamentos disponibilizados pela IES sede?

- (X) Sim;
() Não.

Descrição dos equipamentos: 3 computadores (um convencional, um all in one e um notebook), impressora jato de tinta, data-show, gravador digital, câmera fotográfica digital, um IPAD.

Há mobiliário disponibilizado pela IES sede?

- (X) Sim;
() Não.

Descrição do mobiliário: armários e estantes, bancada de trabalho.

Execução da Meta - Implantação do Centro:

Proposta do Centro: junho a agosto de 2016

Indicador físico (execução): Em andamento, pois não foi possível adquirir os equipamentos, considerando os prazos para empenho da verba descentralizada em 2016. Além disso, até o momento apenas parte das bolsas foi paga, contemplando somente os Profs Nara e Ricardo.

Duração prevista para execução (total de meses): 3

Execução realizada referente a este Relatório:

() finalizada; (X) em execução; () não inicializado.

Anexos: Dentre outros, são anexos: calendário de atividades semestrais, fotos, atas de reuniões, relatórios referentes às atividades desenvolvidas pelos Coordenadores, estudantes bolsistas e apoio técnico considerando suas participações em todas as metas realizadas no Centro.

Objetivo 2: Realizar estudos científicos.

Meta 2: Desenvolvimento de pesquisa.

Pesquisa 1:

Dados da Pesquisa

Título: Megaeventos científicos no contexto das políticas públicas de esporte e lazer na produção científica brasileira e internacional.

Linha de estudo:

- () Memória do esporte e do lazer;
- () Perfil do esporte e do lazer;
- (X) Políticas, programas e ações integradas de esporte e do lazer;
- () Grupos com necessidades específicas;
- () Observatório do esporte e da atividade física;
- () Gestão do esporte e do lazer;
- () Avaliação de políticas, programas e projetos sociais de esporte e lazer;
- () Infraestrutura e espaços de esporte e lazer;
- () Processos políticos;
- () Esporte, lazer, escola e formação.

Nome e titulação do bolsista pesquisador/a responsável pelo estudo: Dra Nara Rejane Cruz de Oliveira

Grupo de Estudo: GEPECC

Nome e titulação dos pesquisadores colaboradores: Dr. Ricardo Ricci Uvinha - GIEL - USP; Dr. Rogério Cruz de Oliveira – GEPECC – UNIFESP

Número total de pesquisadores participantes do estudo por titulação:

- (03) Doutor;
- () Mestre;
- () Especialista;
- () Graduado/Graduando.

Nome do estudante bolsista: -

Data de início do desenvolvimento do estudo: Maio de 2016

Data de finalização do estudo: Maio de 2018

Status da pesquisa:

- () Finalizada;
- (X) Em andamento;
- () Não iniciada;
- () Parada.

Informações complementares: Foram cumpridas etapas de: delineamento temático e metodológico do estudo; coleta e análise de dados.

Há universidades parceiras envolvidas na pesquisa?

- (X) Sim;
- () Não.

* Se sim, quais são: USP.

Pesquisa 2:

Dados da Pesquisa

Título: Políticas públicas de esporte e lazer no contexto das propostas e relação com os legados dos megaeventos esportivos em diferentes contextos.

Linha de estudo:

- Memória do esporte e do lazer;
- Perfil do esporte e do lazer;
- Políticas, programas e ações integradas de esporte e do lazer;
- Grupos com necessidades específicas;
- Observatório do esporte e da atividade física;
- Gestão do esporte e do lazer;
- Avaliação de políticas, programas e projetos sociais de esporte e lazer;
- Infraestrutura e espaços de esporte e lazer;
- Processos políticos;
- Esporte, lazer, escola e formação.

Nome e titulação do bolsista pesquisador/a responsável pelo estudo: Dr Ricardo Ricci Uvinha.

Grupo de Estudo: GIEL - USP

Nome e titulação dos pesquisadores colaboradores: Dr. Edmur Stoppa – GIEL-USP; Dra Nara Rejane Cruz de Oliveira – GEPECC – UNIFESP.

Número total de pesquisadores participantes do estudo por titulação:

- (03) Doutor;
- Mestre;
- Especialista;
- Graduado/Graduando.

Nome do estudante bolsista: -

Data de início do desenvolvimento do estudo: Maio de 2016.

Data de finalização do estudo: Maio de 2018.

Status da pesquisa:

- Finalizada;
- Em andamento;
- Não iniciada;
- Parada.

Informações complementares: Foram cumpridas as etapas de: delineamento temático e metodológico do estudo; coleta e análise de dados preliminares.

Há universidades parceiras envolvidas na pesquisa?

- Sim;
- Não.

* Se sim, quais são: UNIFESP.

Pesquisa 3:

Dados da Pesquisa

Título: Possíveis legados dos megaeventos esportivos no contexto educacional – esporte, lazer e escola.

Linha de estudo:

- Memória do esporte e do lazer;
- Perfil do esporte e do lazer;
- Políticas, programas e ações integradas de esporte e do lazer;
- Grupos com necessidades específicas;
- Observatório do esporte e da atividade física;
- Gestão do esporte e do lazer;
- Avaliação de políticas, programas e projetos sociais de esporte e lazer;
- Infraestrutura e espaços de esporte e lazer;



- () Processos políticos;
 () Esporte, lazer, escola e formação.

Nome e titulação do bolsista pesquisador/a responsável pelo estudo: Dra Nara Rejane Cruz de Oliveira.

Grupo de Estudo: GEPECC

Nome e titulação dos pesquisadores colaboradores: Dr. Ricardo Ricci Uvinha - GIEL - USP; Dr. Adalberto dos Santos Souza - GEPECC – UNIFESP; Ms. Roberto Melchior - GEPECC – UNIFESP.

Número total de pesquisadores participantes do estudo por titulação:

- (03) Doutor;
 (01) Mestre;
 () Especialista;
 () Graduado/Graduando.

Nome do estudante bolsista: -

Data de início do desenvolvimento do estudo: Março de 2017.

Data de finalização do estudo: Março de 2019.

Status da pesquisa:

- () Finalizada;
 (X) Em andamento;
 () Não iniciada;
 () Parada.

Informações complementares: março de 2017, cumprindo etapas de: delineamento temático e metodológico do estudo, elaboração do projeto, pesquisa bibliográfica.

Há universidades parceiras envolvidas na pesquisa?

- (X) Sim;
 () Não.
 * Se sim, quais são: USP.

Observação: Destacamos que **os produtos das pesquisas apoiadas pela Rede CEDES devem ser submetidos ao Repositório Institucional Vitor Marinho**, nas respectivas **Coleções de cada CDPPEL**, sobretudo, os Livros; Capítulo de livro; Artigos em Periódicos; Resumos e Artigos em Anais de Congressos; Cartilhas ou Materiais Didáticos; DVD. Caso deseje submeter no Repositório algum outro produto de pesquisa, por favor, envie um email para: rd.ferrari@gmail.com

Execução da Meta – Desenvolvimento de pesquisa:

Proposta do Centro: maio de 2016 a abril de 2018

Indicador físico (execução): Dado o atraso no repasse das verbas, os trabalhos de pesquisa seguem parcialmente, considerando a falta de bolsistas para atuação e atraso na estruturação do centro. Os pesquisadores têm atuado voluntariamente, no aguardo da resolução da situação financeira.

Duração prevista para execução (total de meses): 23 meses

Execução realizada referente a este Relatório:

- () finalizada; (X) em execução; () não inicializado.

Objetivo 3: Socializar conhecimentos.

Meta 3: Realização de evento.

O projeto de criação do CDPPEL prevê a realização de evento/s?

- (X) Sim;
 () Não.

O/s evento/s previstos já foi/foram realizado/s?

- (X) Sim;



() Não.

* Lógica = Se sim, informe os dados a seguir antes de responder a próxima pergunta. Se não, redirecione para próxima meta.

Evento 1:

Tipo de evento:

- (X) Congresso ou Encontro;
 () Jornada;
 () Curso/Workshop;
 () Oficina, Palestra, Colóquio;
 () Seminário;
 () Outro. Fórum / Simpósio em evento científico

Abrangência:

- () Local;
 () Nacional;
 (X) Internacional.

Título: ICSEMIS - International Convention on Science, Education and Medicine in Sport (Congresso Pré-Olímpico)

Tema: Leisure, Tourism and Sports as an Interdisciplinary approach of the Olympic Legacy

Descrição: Ver: <http://www.icsemis2016.org/scientific-programme/proposed-symposia/g13-leisure-tourism-and-sports-as-an-interdisciplinary-approach-of-the-olympic-legacy>
<http://www.icsemis2016.org/>

Palestrantes: Ricardo Ricci Uvinha, Nara Rejane Cruz de Oliveira, Fernando Mezzadri (UFPR) e Sylvia Franco Amaral (UNICAMP)

Período de realização: 02/09/2016

Local de realização: Santos, SP

Nome do/a pesquisador/a responsável pela coordenação do evento: Ricardo Ricci Uvinha e Nara Rejane Cruz de Oliveira

Titulação:

- (02) Doutor;
 () Mestre;
 () Especialista.

Número total de pesquisadores envolvidos: 02

Número total de estudantes bolsistas envolvidos: -

Público alvo: Comunidade acadêmica

Número total de participantes: aproximadamente 200

Informações complementares: O evento marcou a primeira atividade pública do Centro de Pesquisas, em um evento de abrangência internacional, trazendo visibilidade para a Rede CEDES e o projeto do Centro de Pesquisa, além de promover a parceria do Centro com outras instituições – UNICAMP e UFPR, bem como o intercâmbio entre pesquisadores de diferentes países.

Anexos: Fotos, programação e folders.

Deseja cadastrar outro/s evento/s previsto/s?

- (X) Sim;
 () Não.

* Lógica = Se sim, repita o processo de informações de dados sobre o/s evento/s. Se não, responda a pergunta a seguir e redirecione para próxima meta.

Evento 2:

Tipo de evento:

- (X) Congresso ou Encontro;
 () Jornada;
 () Curso/Workshop;
 () Oficina, Palestra, Colóquio;
 () Seminário;
 () Outro.

Abrangência:



- Local;
 Nacional;
 Internacional.

Título: Evento de Lançamento oficial do Centro de Pesquisas em Políticas de Esporte e de Lazer da Rede CEDES do Estado de São Paulo.

Tema: O Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e de Lazer da Rede CEDES do Estado de São Paulo e os legados dos Megaeventos Esportivos no Brasil e as políticas públicas de Esporte e Lazer.

Descrição: Programação/cronograma da atividade: <https://www.unifesp.br/eventos-antigos/item/2510-lancamento-do-centro-de-desenvolvimento-de-pesquisa-em-politicas-de-esporte-e-de-lazer-da-rede-cedes-do-estado-de-sao-paulo>

Palestrantes: Nara Rejane Cruz de Oliveira; Ricardo Ricci Uvinha.

Período de realização: 08/12/2016

Local de realização: UNIFESP

Nome do/a pesquisador/a responsável pela coordenação do evento: Ricardo Ricci Uvinha e Nara Rejane Cruz de Oliveira.

Titulação:

- (02) Doutor;
 Mestre;
 Especialista.

Número total de pesquisadores envolvidos: 02

Número total de estudantes bolsistas envolvidos: -

Público alvo: Comunidade acadêmica e não acadêmica

Número total de participantes: aproximadamente 100

Informações complementares: O evento constituiu-se como o lançamento oficial do Centro de Pesquisas, com a presença dos pesquisadores e gestores das duas instituições parceiras – UNIFESP e USP. Trouxe maior visibilidade para a Rede CEDES e o projeto do Centro de Pesquisa junto à comunidade acadêmica e não acadêmica, promovendo o encontro de diferentes grupos e pesquisadores, além de apresentar e discutir a proposta de pesquisa, formação e o panorama sobre a temática desenvolvida.

Anexos: Fotos.

Deseja cadastrar outro/s evento/s de Políticas Públicas de Esporte e Lazer que não foi/foram previsto/s na criação do Centro, mas foi/foram realizado/s?

- Sim;
 Não.

* Lógica = Se sim, repita o processo de informações dos dados sobre o/s evento/s. Se não, redirecione para próxima meta.

Observação: Destacamos que os produtos dos eventos devem ser submetidos ao Repositório Institucional Vitor Marinho, na respectiva Coleção de cada CDPPEL. Dúvidas entrar em contato com rd.ferrari@gmail.com

Execução da Meta – Realização de evento:

Proposta do Centro: Organização de mais dois eventos – um curso e um congresso internacional

Indicador físico (execução): Realização de dois eventos, sendo um encontro local e um congresso internacional.

Duração prevista para execução (total de meses): 22 meses (considerando o período de organização e realização dos eventos)

Execução realizada referente a este Relatório:

- finalizada; em execução; não inicializado.

Objetivo 3: Socializar conhecimentos.

Meta 4: Publicação de livro e/ou capítulo de livro.



O projeto de criação do CDPPEL prevê a publicação de livro/s e/ou capítulo/s de livro da pesquisa apoiada pela Rede CEDES?

- Sim;
 Não.

O/s livro/s e/ou capítulo/s de livro previsto/s já foi/foram publicado/s?

- Sim;
 Não.

* Lógica = Se sim, complete os dados sobre cada obra publicada. Se não, redirecione para a próxima pergunta.

Publicação nacional; **Publicação internacional;**

Título do livro:

Autor/es:

Referência bibliográfica segundo normas da ABNT:

Publicação nacional; **Publicação internacional;**

Título do capítulo de livro:

Autor/es:

Referência bibliográfica segundo normas da ABNT:

Deseja cadastrar outro/s livro/s e/ou capítulo/s de livro sobre Políticas Públicas de Esporte e Lazer que não foi/foram previsto/s na criação do Centro, mas foram publicados no ano?

- Sim;
 Não.

* Lógica = Se sim, informe os dados sobre cada uma das publicações. Se não, redirecione para próxima meta.

Publicação nacional; **Publicação internacional;**

Título do livro:

Autor/es:

Referência bibliográfica segundo normas da ABNT:

Publicação nacional; **Publicação internacional;**

Título do capítulo de livro:

Autor/es:

Referência bibliográfica segundo normas da ABNT:

Observação: Destacamos que os produtos das pesquisas apoiadas pela Rede CEDES devem ser submetidos ao Repositório Institucional Vitor Marinho, nas respectivas coleções de cada CDPPEL. Dúvidas entrar em contato com rd.ferrari@gmail.com

Execução da Meta - Publicação de livro e/ou capítulo de livro:

Proposta do Centro:

Indicador físico (execução):

Duração prevista para execução (total de meses):

Execução realizada referente a este Relatório:

- finalizada; em execução; não inicializado.

Objetivo 3: Socializar conhecimentos.

Meta 5: Publicação de artigo científico em periódico nacional e/ou internacional.



O projeto de criação do CDPPEL prevê a publicação de artigo/s científico/s em periódico/s nacionais e/ou internacional/ais?

- Sim;
 Não.

O/s artigo/s previsto/s já foi/foram publicado/s?

- Sim;
 Não.

* Lógica = Se sim, informe os dados a seguir sobre cada uma das publicações antes de responder a próxima pergunta. Se não, redirecione para próxima meta.

Publicação em periódico nacional; **Publicação em periódico internacional.**

Título do artigo:

Autor/es:

Referência bibliográfica segundo a ABNT:

Localização da obra de publicação digital:

Deseja cadastrar outro/s artigo/s que não foram previstos no projeto do Centro, mas foram publicados no ano?

- Sim;
 Não.

* Lógica = Se sim, repita o processo de informações dos dados de cada uma das publicações. Se não, redirecione para próxima meta.

Publicação em periódico nacional; **Publicação em periódico internacional.**

Título do artigo: Turismo, Lazer e Megaeventos Esportivos no Brasil: relato de experiências sobre as Olimpíadas 2016.

Autor/es: Ricardo Ricci Uvinha

Referência bibliográfica: UVINHA, R. R.. Turismo, Lazer e Megaeventos Esportivos no Brasil: relato de experiências sobre as Olimpíadas 2016. **Turismo em Análise**, v. 27, p. 733, 2016.

Localização da obra de publicação digital: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1984-4867.v27i3p733-750>

Observação: Destacamos que os produtos das pesquisas **apoiadas pela Rede CEDES** devem ser submetidos ao Repositório Institucional Vitor Marinho, **nas respectivas Coleções de cada CDPPEL**. Dúvidas entrar em contato com rd.ferrari@gmail.com

Execução da Meta - Publicação de artigo científico:

Proposta do Centro: Publicação de artigos científicos ao longo do período de atividades do Centro.

Indicador físico (execução): Já foi publicado um artigo em periódico nacional.

Duração prevista para execução (total de meses): 24 meses

Execução realizada referente a este Relatório:

- finalizada; em execução; não inicializado.

Objetivo 3: Socializar conhecimentos.

Meta 6: Publicação de trabalho em Anais.

Há previsão no projeto de criação do Centro de publicações de trabalhos em Anais?

- Sim;
 Não.

O/s trabalhos previsto/s já foi/foram publicado/s em Anais?

- Sim;



Não.

* Lógica = Se sim, informe os dados a seguir sobre cada trabalho publicado antes de ir para a próxima pergunta. Se não, responda a próxima pergunta.

Título do trabalho: Leisure, Tourism and Sports as an Interdisciplinary Approach of the Olympic Legacy.

Autor/es: Ricardo Ricci Uvinha

Referência bibliográfica:

UVINHA, R. R.. Leisure, Tourism and Sports as an Interdisciplinary Approach of the Olympic Legacy. In: International Convention on Science, Education and Medicine in Sport (ICSEMIS), 2016, Santos. Annals of Congress ICSEMIS 2016. Santos: International Olympic Committee (IOC), 2016. v. 1. p. 132-132.

Localização da obra de publicação digital:

http://static.icsemis2016.org/pdf/annalsofcongress_icsemis2016.pdf

Tipo:

Conferência, palestra ou mesa redonda

Comunicação oral

Relato de experiência

Pôster

Abrangência do evento:

Local

Nacional

Internacional

Deseja cadastrar outro/s trabalho/s publicados em Anais e que não foram previstos na criação do Centro?

Sim;

Não.

* Lógica = Se sim, repita o processo de informações de dados sobre cada trabalho publicado em Anais. Se não, redirecione para próxima meta.

Observação: Destacamos que os produtos das pesquisas apoiadas pela Rede CEDES devem ser submetidos ao Repositório Institucional Vitor Marinho, nas respectivas Coleções de cada CDPPEL. Dúvidas entrar em contato com rd.ferrari@gmail.com

Execução da Meta - Publicação de trabalho em Anais:

Proposta do Centro: Apresentação de trabalhos em eventos nacionais e internacionais, ao longo do período de atividades, conforme demanda.

Indicador físico (execução): Já foi publicado um trabalho de comunicação oral em evento internacional.

Duração prevista para execução (total de meses): 24 meses

Execução realizada referente a este Relatório:

finalizada; em execução; não inicializado.

Objetivo 3: Socializar conhecimentos.

Meta 7: Publicação de cartilha, DVD, material didático e informativo.

Foi/foram prevista/s no projeto de criação do Centro publicações técnicas como: cartilhas, DVDs, materiais didáticos e/ou informativos?

Sim;

Não.



A/s produções técnicas prevista/s já foi/foram publicada/s?

- () Sim;
() Não.

* Lógica = Se sim, informe os dados a seguir sobre cada uma das publicações realizadas antes de responder a próxima pergunta. Se não, redirecione para a próxima meta.

Título do trabalho:

Autor/es:

Referência bibliográfica segundo a ABNT:

Localização da obra de publicação digital:

Tipo:

- () Informativos;
() Cartilhas.
() DVDs;
() Materiais didáticos.

Informações complementares:

Deseja cadastrar outra produção técnica que foi publicada e que não era prevista no projeto de criação do Centro?

- () Sim;
() Não.

* Lógica = Se sim, repita o processo de informação de dados sobre cada uma das produções técnicas publicadas e que não estavam previstas no projeto de criação do Centro. A seguir, redirecione para próxima meta.

Observação: Destacamos que os produtos das pesquisas apoiadas pela Rede CEDES devem ser submetidos ao Repositório Institucional Vitor Marinho, nas respectivas Coleções de cada CDPPEL. Dúvidas entrar em contato com rd.ferrari@gmail.com

Execução da Meta - Publicações cartilha, DVD, material didático e/ou informativo:

Proposta do Centro:

Indicador físico (execução):

Duração prevista para execução (total de meses):

Execução realizada referente a este Relatório:

- () finalizada; () em execução; () não inicializado.

Objetivo 3: Socializar conhecimentos.

Meta 8: Difusão digital e/ou por meio de outras mídias.

O projeto de criação do Centro prevê a difusão digital e/ou por meio de outras mídias?

- (X) Sim;
() Não.

A difusão digital e/ou por meio de outras mídias foi realizada?

- (X) Sim;
() Não.

* Lógica = Se sim, informe os dados a seguir sobre cada difusão realizada, antes de responder a próxima pergunta. Se não, redirecione para próxima meta.

Tipo de difusão realizada:

- (X) difusão digital - endereço/s eletrônico/s: <http://www.unifesp.br/campus/san7/pos-graduacao/cdppel>
() pela TV. Especificar: _____
() pelo Rádio. Especificar: _____

() em Revista. Especificar: _____

() em Jornal. Especificar: _____

Descrição: Página Virtual

Síntese do/s conteúdo/s desenvolvido/s: Site do Centro de Pesquisas da Rede CEDES SP – apresentação do projeto e equipe; eventos; produções e outras informações relevantes.

Data que entrou no ar ou se realizou a divulgação: 15/03/2017

Quem desenvolveu: Coordenadora do Centro e bolsista de Apoio Técnico

Coordenador/a: Nara Rejane Cruz de Oliveira

Estudante bolsista/Apoio técnico: Lilian Farkas Sodré

Público Alvo: Comunidade acadêmica e não acadêmica

Informações complementares: Divulgação do Centro de Pesquisa e suas atividades, além da oferta de material de consulta bibliográfica, informações para a comunidade acadêmica e não acadêmica. Por problemas técnicos (setor de DTI do Campus Baixada Santista UNIFESP) a página precisou sair do ar por alguns dias (desde 03 de maio), mas em breve estará no ar novamente com nova configuração.

Deseja cadastrar outra/s difusão/ões realizada/s?

() Sim;

(X) Não.

* Lógica = Se sim, repita o processo de informação de dados sobre cada uma das difusões realizadas e que não estavam previstas no projeto de criação do Centro. A seguir, redirecione para próxima meta.

Observação: Destacamos que os produtos das pesquisas apoiadas pela Rede CEDES devem ser submetidos ao Repositório Institucional Vitor Marinho, nas respectivas Coleções de cada CDPPEL. Dúvidas entrar em contato com rd.ferrari@gmail.com

Execução da Meta - Difusão digital e/ou por meio de outras mídias:

Proposta do Centro: Disponibilização de site para divulgação das atividades do Centro.

Indicador físico (execução): Site ainda em processo de organização, aguardando a regularização das atividades do Centro.

Duração prevista para execução (total de meses): 24 meses

Execução realizada referente a este Relatório:

() finalizada; (X) em execução; () não inicializado.

Objetivo 4: Formar e/ou assessorar pessoas e instituições.

Meta 9: Realização de atividade de formação de equipe.

No projeto de criação do Centro está/ão prevista/s atividades de formação de equipe?

() Sim;

(X) Não.

A/s atividade/s prevista/s foram realizada/s?

() Sim;

() Não.

* Lógica = Se sim, informe, a seguir, os dados sobre cada uma das atividades realizadas antes de responder a próxima pergunta. Se não, redirecione para próxima meta.

Tipo de atividade:

Descrição:

Data de realização:

Coordenador/a:

Palestrante/s:

Estudante bolsista:

Total de horas:

Data de realização:



Total de horas:

Local de realização:

Público alvo:

Número de participantes da atividade:

Informações complementares:

Anexos:

Deseja cadastrar outra atividade de formação de equipe que foi realizada e que não estava prevista no projeto de criação do Centro?

Sim;

Não.

* Lógica = se sim, repita o processo de informação de dados sobre cada uma das atividades realizadas e que não estavam previstas no projeto de criação do Centro. A seguir, redirecione para próxima meta.

Observação: Destacamos que os produtos das pesquisas apoiadas pela Rede CEDES devem ser submetidos ao Repositório Institucional Vitor Marinho, nas respectivas Coleções de cada CDPPEL. Dúvidas entrar em contato com rd.ferrari@gmail.com

Execução da Meta - Atividade de formação de equipe:

Proposta do Centro:

Indicador físico (execução):

Duração prevista para execução (total de meses):

Execução realizada referente a este Relatório:

finalizada; em execução; não inicializado.

Objetivo 4: Formar e/ou assessorar pessoas e instituições.

Meta 10: Realização de atividade de ensino.

No projeto de criação do Centro há previsão de realização de atividade/s de ensino?

Sim;

Não.

A/s atividade/s de ensino prevista/s foi/foram realizada/s?

Sim;

Não.

* Lógica = Se sim, informe a seguir os dados relativos a cada uma das atividades de ensino realizada, antes de responder a próxima pergunta.

Tipo:

Curso de Pós Graduação Lato Senso (360h ou mais);

Disciplina Optativa no âmbito da Graduação e/ou Pós Graduação sobre políticas de esporte e lazer;

Curso de Aperfeiçoamento sobre políticas públicas de esporte e lazer (100h ou mais);

Curso de Extensão presencial e/ou à distância sobre políticas de esporte e lazer (até 80h).

Tema: Os megaeventos esportivos e as políticas públicas de esporte e lazer no Brasil.

Descrição: Curso de verão presencial, ofertado para comunidade acadêmica e não acadêmica, com carga horária de 20 horas, realizado na USP.

Coordenador/a: Ricardo Ricci Uvinha

Outro/a pesquisador/a participante: Ricardo Ricci Uvinha e Nara Rejane Cruz de Oliveira.

Estudante bolsista:

Número total de pesquisadores envolvidos:

Número total de estudantes bolsistas envolvidos:



Total de horas:

Período de realização: 30/01/2017 a 03/02/2017

Local de realização: USP

Público alvo: comunidade acadêmica e não acadêmica

Número total de participantes: 50 inscritos (entretanto, concluíram o curso 35 pessoas)

Informações complementares:

Anexos: Folder/Programação da atividade: <http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2017/01/Local-curso-verao-2017.pdf>; lista de assinatura dos participantes: documento original entregue na secretaria da Coordenação de Extensão da USP, que expediu os certificados; fotos.

Deseja cadastrar outra/s atividade/s de ensino realizada/s e que não estava/m prevista/s no projeto de criação do Centro?

Sim;

Não.

* Lógica = se sim, repita o processo de informação de dados sobre cada uma das atividades de ensino realizada e que não estavam previstas no projeto de criação do Centro. A seguir, redirecione para próxima meta.

Execução da meta – Realização de atividades de ensino:

Proposta do Centro:

Indicador físico (execução):

Duração prevista para execução (total de meses):

Execução realizada referente a este Relatório:

finalizada; em execução; não inicializado.

Objetivo 4: Formar e/ou assessorar pessoas e instituições.

Meta 11: Realização de atividade de extensão.

No projeto de criação do Centro há previsão de realização de atividade/s de extensão?

Sim;

Não.

A/s atividade/s de extensão prevista/s foram realizada/s?

Sim;

Não.

* Lógica = Se sim, informe a seguir os dados relativos a cada uma das atividades de extensão realizada, antes de responder a próxima pergunta.

Tipo:

Tema:

Descrição:

Pesquisador/a responsável pela coordenação:

Responsável/eis pelo desenvolvimento da atividade:

Número total de pesquisadores envolvidos:

Número total de estudantes bolsistas envolvidos:

Total de horas:

Período de realização:

Local de realização:

Público alvo:

Número total de participantes:

Informações complementares:

Anexos:



Deseja cadastrar outra/s atividades de extensão realizada/s e que não estava/m prevista/s no projeto de criação do Centro?

- () Sim;
(X) Não.

* Lógica = se sim, repita o processo de informação de dados sobre cada uma das atividades de extensão realizada e que não estavam previstas no projeto de criação do Centro. Se não, redirecione para próxima meta.

Execução da Meta - Realização de atividades de extensão:

Proposta do Centro:

Indicador físico (execução):

Duração prevista para execução (total de meses):

Execução realizada referente a este Relatório:

- () finalizada; () em execução; () não inicializado.

Objetivo 4: Formar e/ou assessorar pessoas e instituições.

Meta 12: Orientação de estudo científico.

Havia no projeto de criação do Centro a previsão de orientação de estudos científicos sobre políticas de esporte e lazer?

- (X) Sim;
() Não.

Há orientação/ões de estudos científicos sobre políticas de esporte e lazer concluídas ou em andamento no ano?

- (X) Sim;
() Não.

* Lógica = Se sim, informe os dados a seguir sobre cada uma das orientações científicas antes de responder a próxima pergunta. Se não, redirecione para a próxima meta.

Orientação 1:

Tipo (descrição):

- () Monografia de graduação;
() TCC – Trabalho Final de Curso de graduação;
(X) Iniciação científica;
() Monografia de especialização;
() Dissertação de mestrado;
() Tese de doutorado;
() Estudo de pós-doutorado.

Título do estudo: título provisório - Políticas públicas de esporte e lazer em São Paulo e os legados dos Megaeventos esportivos realizados no Brasil na última década.

Nome e IES do/a pesquisador/a orientador/a: Dra. Nara Rejane Cruz de Oliveira

Nome e IES do/a estudante autor/a do estudo: O estudante desistiu pela falta de bolsa

Curso e IES a que pertence: Curso de Educação Física da UNIFESP

Data do início: Maio de 2017.

Data do fim: Maio de 2018.

Informações complementares: projeto iniciado e interrompido, devido ao não repasse de verba pelo Ministério, o que inviabilizou o pagamento da bolsa.

Orientação 2:

Tipo (descrição):

- () Monografia de graduação;
() TCC – Trabalho Final de Curso de graduação;
() Iniciação científica;
() Monografia de especialização;



- () Dissertação de mestrado;
 (X) Tese de doutorado;
 () Estudo de pós-doutorado.

Título do estudo: Título provisório – Uma década de Megaeventos esportivos no Brasil: Quais os legados para as políticas públicas de esporte e lazer no contexto da promoção da saúde?

Nome e IES do/a pesquisador/a orientador/a: Dra. Nara Rejane Cruz de Oliveira

Nome e IES do/a estudante autor/a do estudo: Roberto Melchior

Curso e IES a que pertence: Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde da UNIFESP

Data do início: 2017

Data do fim: 2020

Informações complementares: Ao término da vigência do projeto do Centro de Pesquisa coordenado pela atual equipe, serão apresentados os resultados parciais dessa pesquisa de doutorado.

Deseja cadastrar atividade/s de orientação de estudos científicos sobre políticas de esporte e lazer que não estava/m prevista/s no projeto de criação do Centro?

- () Sim;
 () Não.

* Lógica = se sim, repita o processo de informação de dados sobre cada uma das atividades realizadas e que não estavam previstas no projeto de criação do Centro. A seguir, redirecione para próxima meta.

Observação: Destacamos que os estudos orientados devem ser submetidos ao Repositório Institucional Vitor Marinho, nas respectivas **Coleções de cada CDPPEL**. Dúvidas entrar em contato com rd.ferrari@gmail.com

Execução da Meta - Orientação de estudo científico:

Proposta do Centro: 2 bolsistas de graduação e outros de pós-graduação

Indicador físico (execução): devido à falta de bolsas atualmente não contamos com bolsistas de graduação

Duração prevista para execução (total de meses): 22

Execução realizada referente a este Relatório:

- () finalizada; (x) em execução; () não inicializado.

Objetivo 4: Formar e/ou assessorar pessoas e instituições.

Meta 13: Realização de intercâmbio com grupos de estudo.

No projeto de criação do Centro há previsão de realização de intercâmbios com grupos de estudo?

- () Sim;
 (X) Não.

* Lógica = Se sim, responda.

O/s intercâmbio/s com grupos de estudo previsto/s foi/foram realizado/s?

- () Sim;
 () Não.

* Lógica = Se sim informe a seguir os dados referentes a cada intercâmbio realizado e o número total de intercâmbios realizados pelo Centro. Se não, redirecione para próxima meta.

Nomes dos Grupos de Estudo participantes:

Tema:

Coordenador/a:

Outro/s pesquisadores participantes:

Estudante bolsista:

Período de realização:

**Local de realização:****Âmbito do intercâmbio:**

- () Internacional;
 () Inter-regional;
 () Regional;
 () Estadual;
 () Local.

Informações complementares:**Anexos:**

Deseja cadastrar atividade/s de intercâmbio entre Grupos de Estudos sobre políticas de esporte e lazer que não estava/m prevista/s no projeto de criação do Centro?

- () Sim;
 () Não.

* Lógica = se sim, repita o processo de informação de dados sobre cada uma das atividades realizadas e que não estavam previstas no projeto de criação do Centro. A seguir, redirecione para próxima meta.

Execução da meta – Realização de intercâmbios com grupos de estudo:

Proposta do Centro:

Indicador físico (execução):

Duração prevista para execução (total de meses):

Execução realizada referente a este Relatório:

- () finalizada; () em execução; () não inicializado.

Objetivo 4: Formar e/ou assessorar pessoas e instituições.
Meta 14: Acompanhamento e/ou intervenção em processo político.

No projeto de criação do Centro há previsão de realização de acompanhamento e/ou intervenção em processos políticos?

- () Sim;
 (X) Não.

No ano foram realizadas atividades de acompanhamento e/ou intervenção em processos políticos?

- () Sim;
 () Não.

* Lógica = Se sim, informe a seguir os dados referentes a cada atividade realizada. Se não, redirecione para próxima meta.

Nível de governo:

- () Municipal; () Estadual; () Federal.

Âmbito:

- () Legislativo; () Executivo.

Descrição da atividade:

Promotor da atividade:

Programação da atividade:

Local:

Período de realização:

Público alvo:

Número total de pesquisadores do Centro de Pesquisa participantes:

Número total de bolsistas do Centro de Pesquisa participantes:



Informações complementares:

Anexos:

Deseja cadastrar atividade/s de acompanhamento e/ou intervenção em processos políticos de esporte e lazer que não estava/m prevista/s no projeto de criação do Centro?

Sim;

Não.

* Lógica = se sim, repita o processo de informação de dados sobre cada uma das atividades realizadas e que não estavam previstas no projeto de criação do Centro. A seguir, redirecione para próxima meta.

Execução da Meta - Acompanhamento e/ou intervenção em processos políticos:

Proposta do Centro:

Indicador físico (execução):

Duração prevista para execução (total de meses):

Execução realizada referente a este Relatório:

finalizada; em execução; não inicializado.

Objetivo 5: Preservar a memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer.

Meta 15: Implementação de Centro de Memória.

No projeto de criação do Centro há previsão de implementação de Centro de Memória?

Sim;

Não.

Aconteceu no ano a implementação de Centro de Memória previsto?

Sim;

Não.

* Lógica = Se sim, informe a seguir os dados referentes à implementação de Centro de Memória realizada.

Tema do Centro de Memória:

Pesquisador/a responsável:

Grupo de Estudos:

Outros pesquisadores participantes:

Estudante bolsista:

Situação de implementação:

não estruturado; em implementação; implementado.

Endereço eletrônico:

Total de títulos disponíveis para consulta:

Situação do acervo físico:

Não catalogado;

Catalogado, mas não disponível;

Disponível, controle manual;

Disponível, controle informatizado.

Informações complementares:

Deseja cadastrar outro Centro de Memória?

Sim;

Não.

* Lógica = Se sim repita o processo informando os dados referentes ao outro Centro implementado.

Execução da Meta - Implementação de Centro de Memória:

Proposta do Centro:

Indicador físico (execução):

Duração prevista para execução (total de meses):

Execução realizada referente a este Relatório:

() finalizada; () em execução; () não inicializado.



Nara Rejane Cruz de Oliveira