

AGOSTO	
Semana 4 (19 a 24)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terminar escolha de poemas 1 de Cruz e Souza + 1 de Carolina Maria de Jesus + interpretação de cada um ● Processo de Seleção Tipográfica e Paleta de Cores
Semana 5 (25 a 31)	<ul style="list-style-type: none"> ● Folha de apresentação (texto explicando o que é o projeto) ● Processo de Seleção Tipográfica e Paleta de Cores ● Espelho da publicação
SETEMBRO	
Semana 1 (1 a 7)	<ul style="list-style-type: none"> ● Rascunhos e planejamento das ilustrações ● Estruturação do projeto gráfico
Semana 2 (8 a 14)	<ul style="list-style-type: none"> ● Até 09/09 - Postar no moodle formulário de ideia de projeto e aceite de orientador ● Rascunhos e planejamento das ilustrações ● Estruturação do projeto gráfico
Semana 3 (15 a 21)	<ul style="list-style-type: none"> ● Finalização 2 ilustrações de poemas ● Finalização 2 ilustrações poetas
Semana 4 (22 a 28)	<ul style="list-style-type: none"> ● Finalização 2 ilustrações de poemas ● Finalização 2 ilustrações poetas
Semana 5 (29 a 5/10)	<ul style="list-style-type: none"> ● Finalização 2 ilustrações de poemas ● Finalização 2 ilustrações poetas
OUTUBRO	

Semana 2 (6 a 12)	<ul style="list-style-type: none"> ● Finalização 2 ilustrações de poemas ● Finalização 2 ilustrações poetas
Semana 3 (13 a 19)	<ul style="list-style-type: none"> ● Finalização 2 ilustrações de poemas ● Finalização 2 ilustrações poetas
Semana 4 (20 a 26)	<ul style="list-style-type: none"> ● Diagramação Final ● Orçamentos com gráficas ● Até 25/10 - agendar banca de apresentação do PCC
Semana 5 (27 a 2/11)	<ul style="list-style-type: none"> ● Diagramação Final ● Orçamentos com gráficas
NOVEMBRO	
Semana 2 (3 a 9)	<ul style="list-style-type: none"> ● 5 - diagramação relatório ● 8 - fechar relatório para Doug
Semana 3 (10 a 16)	<ul style="list-style-type: none"> ● 15 - enviar relatório para banca
Semana 4 (17 a 23)	<ul style="list-style-type: none"> ● Até 21/11 - entregar para os membros da banca e para a coordenação de PCC cópias do memorial de projeto e postar no moodle o banner digital do PCC e entregar na coordenação do curso de design o banner físico ● Protótipo físico em mãos
Semana 5 (24 a 30)	<ul style="list-style-type: none"> ● Preparo da apresentação
DEZEMBRO	
Semana 1 (1 a 7)	<ul style="list-style-type: none"> ● SEMANA DE APRESENTAÇÃO
Semana 2 (8 a 14)	<ul style="list-style-type: none"> ● Correções e envio final para BU

Quadro: Planejamento Fase Criativa. **Fonte:** a autora (2024)