UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SOCIO-ECONOMICO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA ADMINISTRACAO
CAMPUS PROF. JOAO FERREIRA LIMA- TRINDADE - CAIXA POSTAL 476
CEP 88040-900 - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
TEL. (048) 3721-9374
E-mail: cad@cse.ufsc.br

1. DADOS DE IDENTIFICACAO:

Instituicdo: Universidade Federal de Santa Catarina
Curso: Ciéncias da Administracédo
Disciplina: ADMINISTRACAO DE PROJETOS

Professora: e-mail:

Cédigo: CAD5231 [Carga Horaria: 36h [Créditos: 02
Pré-requisito(s): CAD5225

Periodo/Fase: 8° |Ano: Disciplina Semestral
2. EMENTA:

Conceituacao geral de projeto. Gestao da elaboracao e execucao de projetos. Elementos basicos dos projetos. O
produto do projeto e seu mercado. Estudos técnicos ou eleicdo da tecnologia de produgéo. Configuracgao juridico-
institucional e organizagdo da empresa ou negécio. Relagdo com o meio ambiente. Aspectos contabeis. Estudos
financeiros ou estimativas de investimentos e avaliacao de resultados. Critérios de andlise de projetos.

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:

Disciplina de natureza integradora, Administragdo de Projetos resgata conhecimentos especificos adquiridos ao
longo do Curso de Graduagdo em Administragdo, para aplica-los na elaboragdo e analise de projetos de
empreendimentos Assim, tem como objetivo primordial instrumentar os administradores para a iniciacao €|
consolidacdo de empreendimentos bem sucedidos, ou, em outros termos, pretende estimular positivamente a
iniciativa pessoal e a ousadia de empreender atividade econémica propria.

4. OBJETIVO(S) ESPECIFICOS(S) DA DISCIPLINA:

Desenvolver conceitos e habilidades que auxiliardo o(a) académico(a) a compreender e utilizar ferramentas
relacionadas a elaboracao, analise e execugao de projetos e estabelecer relagbes com as demais disciplinas do
curso.
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5. CONTEUDO PROGRAMATICO:

UNIDADE I[: Definicdes de projeto: acdo e documentacao. Tipos de projetos. Ciclo de vida do projeto e suas
fases. Areas do gerenciamento de projetos (integracéo, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos,
comunicagdes, riscos e suprimentos).

UNIDADE II: Gerenciamento da integragéo: desenvolvimento, execugéo do plano do projeto.

UNIDADE Ill: Gerenciamento do escopo: iniciagdo, planejamento, definigao, verificagcdo e controle e mudancas.
Critérios para a selecdo do projeto (mercado, localizagdo, processos), informagdes historicas, restrigoes,
relatérios de desempenho.

UNIDADE IV: Gerenciamento do tempo: definicdo, seqilienciamento de atividades, execugdo e controle do
cronograma.

UNIDADE V: Gerenciamento dos custos: planejamento de recursos, estimativa de custos, orgamentos e controle.
UNIDADE VI: Gerenciamento da qualidade: planejamento, garantia e controle.

UNIDADE VII: Gerenciamento de recursos humanos: competéncias, habilidades e papéis de uma equipe de
projetos.

UNIDADE VIII: Gerenciamento das comunicagdes: planejamento, distribuicdo de informagdes, relatorios.
UNIDADE IX: Gerenciamento de riscos: identificagcdo, andlise quantitativa e qualitativa, respostas e controle.
UNIDADE X: Gerenciamento de suprimentos: planejamento, processo de requisi¢cdo, selecao de fornecedores,
administracdo de contratos, encerramentos.

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:

@) Atividades em sala: aulas expositivas, andlises de texto, analise e discussao de casos

b) Atividades virtuais: através de grupo disponivel na rede mundial de computadores — avaliagbes, discussdes
e socializagao da produgéo. As inscricdes no grupo seréo realizadas mediante envio de e-mail para o
endereco abaixo:

Assinar — cad523 1dia@ grupos.com.br

Assinar — cad523 I noite @ grupos.com.br

7. SISTEMA DE AVALIACAO:

@) Participacao (individual) —peso 1 ou 10%;
b) Elaboracdo de artigo (equipes) sobre tema abordado na disciplina (ver cronograma e roteiro) a critério do
aluno (escrito) — peso 3 ou 30%
c) Elaboragdo de 03 (irés) relatorios parciais do projeto escolhido pela equipe (ver cronograma e roteiro) —
apresentacao+escrito - peso 6 ou 60%
Obs.: 1. As datas das atividades acima serao previamente agendadas pela professora.
2. Sera atribuida nota 0 (zero) ao aluno que ndo comparecer as atividades ou ndo apresentar os trabalhos
no prazo estabelecido.
3. As faltas incorridas s6é serdo abonadas mediante apresentagdo de atestado médico ou declaragédo de
trabalho.
4. Sera considerado aprovado o aluno que apresentar ao final do semestre freqtiéncia igual ou superior a|
75% (setenta e cinco por cento) e média final igual ou superior a 6,0 (seis virgula zero).
5. O aluno que ao final do semestre obtiver média final entre 3,0 (trés virgula zero) e 5,5 (cinco virgula
icinco), devera realizar prova de recuperagao contemplando todo o conteido ministrado na disciplina.

8. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:

Serd realizado sempre as segundas-feiras das 16:00 hs as 18:30 hs, mediante agendamento prévio pelos
enderegos eletrénicos: helena.mayer@terra.com.br ou cad5231dia@grupos.com.br ou
cad5231noite@grupos.com.br.
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SALIM, C. S. Construindo planos de negocios: todos 0s passos necessarios para planejar e
desenvolver negécios de sucesso. Rio de Janeiro, 2001.
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