
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

DEPARTAMENTO DE DIREITO

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

Ana Paula Maier

Contratos de Engineering, Procurement and Construction (EPC) e o Fato da 
Administração

Florianópolis

2024



Ana Paula Maier

Contratos de Engineering, Procurement and Construction (EPC) e o Fato da 
Administração

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao curso 
de Graduação em Direito do Centro de Ciências 
Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina 
como requisito parcial para a obtenção do título de 
Bacharela em Direito. 

Orientador: Prof. Dr. Guilherme Henrique Lima Reinig

Florianópolis

2024



Ficha de identificação da obra elaborada pela autora, 
através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.

Maier, Ana Paula
Contratos de Engineering, Procurement and Construction (EPC) 

e o Fato da Administração / Ana Paula Maier; orientador, 
Guilherme Henrique Lima Reinig,

2024.
66 p.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) -
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências
Jurídicas, Graduação em Direito, Florianópolis, 2024.

Inclui referências.

1. Direito. 2. Direito civil. 3. Contratos. 4. 
Responsabilidade Civil do Estado. 5. Direito Administrativo. I. 
Reinig, Guilherme Henrique Lima. II. Universidade Federal de 
Santa

Catarina. Graduação em Direito. III. Título.



Ana Paula Maier

Contratos de Engineering, Procurement and Construction (EPC) e o Fato da 
Administração

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título 

de Bacharela e aprovado em sua forma final pelo Curso de Graduação em Direito.

 Florianópolis, 16 de dezembro de 2024.

________________________
Francisco Quintanilha Veras Neto

Coordenador do Curso

Banca Examinadora:

________________________ 
Prof. Dr. Guilherme Henrique Lima Reinig

Orientador

________________________
Marcelo Alencar Botelho de Mesquita

Avaliador

________________________
Murillo Preve Cardoso de Oliveira

Avaliador

Florianópolis, 2024.



Henrique e Pietro, espero que esse trabalho os motive na vida acadêmica e 

profissional, assim como vocês sempre me motivaram, mesmo sem saber. 



AGRADECIMENTOS

No meu primeiro dia de aula da graduação, pude ouvir de um colega, hoje 

formado, o seu conselho sobre viver a Universidade, e não apenas limitar a vivência 

acadêmica à sala de aula. Graças à esse conselho eu entendi, desde o primeiro dia, 

a magnitude e a potência que é a Universidade Federal de Santa Catarina. 

Por meio dos seus grupos de pesquisa e extensão, das atividades 

extracurriculares, dos estágios, dos eventos, e, não menos importante, do seu corpo 

docente, pude conhecer o melhor de mim. Na UFSC, conheci o trabalho duro e a 

exaustão, mas também conheci a amizade e a paixão. Obrigada, UFSC, por ser 

infinitamente mais do que eu esperava. 

Durante os cinco anos em que tive o prazer de representar a 4ª melhor 

Universidade do Brasil, foram diversas as pessoas e instituições que impactaram a 

minha trajetória positivamente, e é por isso que eu os agradeço.

À Locus Iuris, não somente por ser a grande responsável despertar em mim 

o amor por contratos e pelo direito civil – o que eu nunca achei que aconteceria –, 

mas principalmente por ser a instituição que me acolheu, me educou enquanto 

profissional e tanto me ensinou sobre propósito. É impossível falar de mim sem falar 

de Locus. 

À Associação Atlética Direito UFSC (AADUFSC), por ter me mostrado, em 

diferentes oportunidades, que a vida acadêmica pode ser leve e divertida. 

Ao Grupo de Estudos em Meios Consensuais (GEMC), por materializar, na 

forma de um grupo de estudos, o meu interesse genuíno pelas formas alternativas 

de resolução de conflitos. Agradeço ao grupo pela feliz oportunidade de 

representá-lo como oradora na XIV Competição de Arbitragem e Mediação 

Empresarial CAMARB, a qual deu origem ao tema da presente monografia. 

Aos amigos que fiz durante essa jornada, em especial Maria Luiza, Isabella, 

Aimée, Ana Beatriz, João Vítor e Luiz Renato, por serem meu alicerce nos 

momentos de fraqueza e por sempre, sempre mesmo, enxergarem o melhor em 

mim. Com vocês compartilhei as minhas maiores aflições e medos, e é com vocês 

que espero compartilhar os frutos dos últimos cinco anos. 

Agradeço também à Ana Caroline, David Monteiro, Isabela Valentim, Alice 

Minatto, Amanda Bertazi, Erick Castro, Gustavo Brasil, Marcus Vinicius e João 



Miguel, por dividirem comigo as angústias da rotina acadêmica e as experiências do 

dia a dia. Vocês alegraram até os dias de prova de Processo Constitucional. 

À minha família, em especial as mulheres que me criaram e plantaram em 

mim o anseio pela educação pública, gratuita e de qualidade. Marianne, Luana, 

Débora e Barbara, vocês representam tudo que um dia eu almejo ser. Henrique e 

Pietro, sou profundamente grata por me lembrarem, todos os dias, da razão pela 

qual continuo acreditando na humanidade e lutando por um futuro melhor.

Às minhas amigas Emile, Sofia, Emanuela e Nycolle, pelos longos anos 

dedicados à amizade e parceria.

E, finalmente, à Deus, por ter me sustentado quando eu, humanamente, não 

conseguia mais. 



RESUMO 

Ao longo do desenvolvimento econômico-social da humanidade, constatou-se a 
necessidade de que os contratos, enquanto instrumento de vontade dos particulares, 
apresentassem características mais adaptadas e atualizadas, acompanhando os 
passos largos que a sociedade dá em direção ao futuro tecnológico e industrial. 
Nesse contexto, o Contrato de Engineering, Procurement and Construction (EPC) 
promove, por meio do seu formato inusitado, atípico e específico, uma maior 
segurança às partes contratantes que almejam realizar grandes obras na indústria 
da construção civil. Este estudo analisa o contrato de EPC no seu contexto social, 
em especial a forma como essa modalidade contratual conversa com a 
Administração Pública e, portanto, de que modo o Estado pode se responsabilizar 
por danos decorrentes da inadimplência dos contratos de EPC. A metodologia 
empregada para tanto foi o método científico hipotético-dedutivo, através de uma 
revisão bibliográfica, compilada com o estudo jurisprudencial, na qual se pretendeu 
verificar a possibilidade jurídica da aplicação do fato da Administração aos contratos 
de EPC. Para tanto, o trabalho é dividido em três partes, sendo a primeira focada em 
explicar a origem e o conceito do contrato de EPC, além de destacar divergências 
doutrinárias encontradas acerca do tópico. O segundo capítulo envolve 
especificamente o tema de responsabilidade civil e responsabilidade civil do Estado, 
buscando compreender como esse instituto é aplicado na prática. O terceiro e último 
capítulo busca conectar os capítulos anteriores, através da explanação acerca do 
fato da Administração e como este pode ser atrelado aos contratos de EPC. Com o 
estudo, constatou-se que, apesar da hipótese base apresentar certas lacunas, é 
possível aplicar o fato da Administração aos contratos de EPC. 

Palavras-chave: Engineering, procurement and construction, contratos, direito civil, 
responsabilidade civil do Estado, fato da Administração.



ABSTRACT

Throughout the socio-economic development of humanity, it has become evident that 
contracts, as instruments of private will, must evolve to incorporate more adaptive 
and modern characteristics, keeping pace with society's significant strides toward a 
technological and industrial future. In this context, the Engineering, Procurement, and 
Construction (EPC) Contract, through its unique, atypical, and specific structure, 
offers greater security to contracting parties aiming to execute large-scale projects in 
the construction industry. This study analyzes the EPC contract within its social 
context, particularly how this contractual model interacts with public administration 
and how the State can be held liable for damages resulting from breaches of EPC 
contracts. The methodology employed follows the hypothetical-deductive scientific 
method, based on a literature review combined with case law analysis, aiming to 
examine the legal feasibility of applying the Administrative Act (“Fato da 
Administração”) to EPC contracts. The work is divided into three parts: the first 
addresses the origin and concept of the EPC contract, highlighting doctrinal 
divergences on the subject. The second chapter focuses specifically on civil liability 
and the State's liability, exploring how these concepts are applied in practice. The 
third and final chapter connects the previous sections by examining the 
Administrative Act and its potential application to EPC contracts. In conclusion, it was 
found that, despite certain gaps in the initial hypothesis, it is legally feasible to apply 
the concept of the Administrative Act to EPC contracts.

Keywords: Engineering, Procurement, and Construction (EPC), contracts, civil law, 
State liability, Administrative Act.
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1 INTRODUÇÃO

No âmbito do Direito Privado, com base no princípio do pacta sunt servanda, 

entende-se que os contratos, enquanto expressão da autonomia da vontade, 

conferem liberdade (dentro dos limites jurídicos) de distribuição de vantagens e 

encargos entre seus sujeitos, de maneira que eles possam auferir o benefício 

máximo que se espera de sua execução. Assim, mesmo existindo obrigações mais 

ou menos onerosas para cada parte, se mantido o equilíbrio econômico-contratual, o 

negócio jurídico deve ser respeitado e adimplido integralmente.

Nesse cenário, os contratos de Engineering, Procurement and Construction, 

conhecidos popularmente como contratos de EPC, adotam essa característica – 

mais ou menos onerosidade – quase como um requisito básico, a partir do 

entendimento de que uma parte (contratante) paga um valor fixo pela obra, enquanto 

a outra (contratada) é responsável por todas as etapas de execução da obra, 

podendo arcar com todos os riscos inerentes a execução do empreendimento. 

Desse modo, nos casos em que, por motivos imprevisíveis à época da 

elaboração contratual, venha a ocorrer o desequilíbrio da relação anteriormente 

pactuada, o Código Civil e a doutrina brasileira preveem hipóteses de suspensão do 

contrato, ou até mesmo a sua rescisão, caso o contratante se oponha ao reajuste do 

preço frente ao novo cenário. 

Nessa conjuntura, é possível notar a participação indireta do Estado nessa 

modalidade de relação contratual, a partir do momento em que este fornece às 

partes contratantes informações referentes ao terreno ou ao território onde será 

realizada a obra, emitindo pareceres e licenças para a construção. 

Para tanto, percebe-se que é possível a discussão sobre a 

responsabilização do Estado frente às informações incorretamente repassadas, que 

acarretam às partes do contrato o desequilíbrio econômico-financeiro, capaz de 

gerar a suspensão ou rescisão contratual. 

A presente monografia concentrou-se em estudar a possibilidade de 

aplicação de um princípio do Direito Administrativo, chamado “fato da 

Administração”, que responsabiliza o Poder Público pela prática de ato ilícito capaz 

de gerar o inadimplemento contratual, nos casos em que for comprovada a ação ou 

omissão do Estado como fator principal para o inadimplemento dos contratos de 

EPC. 
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O trabalho tem como objetivo principal analisar como se dá a relação entre o 

Estado e os particulares na execução dos contratos de EPC, bem como a 

possibilidade da responsabilização do ente público, através do fato da 

Administração, como excludente de responsabilidade dos entes privados 

contratantes. 

O estudo se estrutura em quatro partes: na primeira, abordam-se os 

conceitos legais e doutrinários acerca dos contratos de empreitada e, 

posteriormente, do contrato de EPC; na segunda, examina-se o conceito de 

responsabilidade civil, com ênfase nas suas características e peculiaridades, além 

de uma análise específica acerca da responsabilidade civil do Estado; na terceira 

parte, discorre-se sobre os princípios contratuais, em especial o princípio do 

equilíbrio econômico-financeiro, seu embasamento legal e doutrinário, e, finalmente, 

analisa-se o conceito do fato do príncipe e do fato da Administração como formas de 

restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; na quarta e última 

parte, é realizado um apanhado geral do trabalho, levantando as principais questões 

realizadas e as respostas encontradas durante a pesquisa.

O presente tema é, além de atual, de extrema valia e relevância. Os 

contratos de EPC têm ganhado notoriedade no cenário nacional e também global, 

principalmente considerando a complexidade dos projetos industriais em ascensão, 

nos quais os contratos de EPC oferecem uma abordagem mais integrada e completa 

para lidar com esse tipo de demanda. 

A título de exemplo, o presente estudo trata, em alguns momentos, acerca 

do caso WEG S.A. e Kroma Energia, que, em setembro de 2024, anunciaram um 

contrato de fornecimento na modalidade EPC para a construção do Complexo de 

Geração Solar Fotovoltaica Arapuá, localizado no Vale do Jaguaribe, em 

Jaguaruana, Ceará1. 

O projeto, avaliado em aproximadamente R$ 630 milhões, tem como 

estimativa gerar cerca de 1.700 empregos, e reforça o compromisso das empresas 

com a transição energética e o desenvolvimento sustentável do Brasil. 

A monografia utiliza o caso do Complexo de Geração Solar Fotovoltaica 

Arapuá com o intuito de traçar um paralelo, trazendo um aspecto mais objetivo e 

1 BELFORT, Ângela Fernanda. Kroma Energia vai construir um novo parque solar no interior do 
Ceará. Movimento Econômico, 2024. Disponível em: 
https://movimentoeconomico.com.br/economia/energia/2024/09/04/kroma-energia-vai-construir-um-no
vo-parque-solar-no-interior-do-ceara/. Acesso em: 30 nov. 2024.
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palatável ao trabalho. A construção do Complexo Fotovoltaico, objeto do contrato de 

EPC firmado pelas partes, somente foi possível por meio de uma licença concedida 

pelo COEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente). Assim, a monografia 

concentra-se em entender a responsabilidade do Estado diante da concessão desta 

licença, no caso concreto.  

Destarte, de acordo com dados coletados pela consultoria Westwood 

Energy, a estimativa de valores acerca dos contratos de EPC offshore relacionados 

a O&G (óleo e gás) em 2023 seria de aproximadamente US$ 76 bilhões2. Apesar 

disso, as pesquisas que envolvem a presente temática são insuficientes, de modo 

que se faz necessário um olhar mais atento e direcionado ao tema. 

Em suma, os contratos de EPC desempenham um papel fundamental na 

facilitação e execução eficaz de projetos complexos, proporcionando uma estrutura 

integrada para promover eficiência dentro dos parâmetros estabelecidos. Desse 

modo, surge a necessidade de maior discussão acerca da complexidade desse tipo 

de contrato, além do seu desdobramento nas relações empresariais atuais. A 

possibilidade de aplicação do fato da Administração é capaz de gerar maior 

segurança às partes contratantes, e incentivar economicamente a realização dessa 

modalidade contratual. 

Diante disso, o presente trabalho apresenta como hipótese base a situação 

em que a Administração Pública, enquanto poder concedente, comete um erro na 

emissão de documento administrativo, capaz de gerar a paralisação, atraso, ou, no 

pior dos casos, a inadimplência de um contrato de EPC. Como objeto de pesquisa, 

pretende-se responsabilizar o Estado, por meio da aplicação do fato da 

Administração, um instituto intrinsecamente vinculado ao Direito Público, eximindo 

os particulares de uma responsabilidade demasiadamente onerosa, que não lhes 

compete. 

Como abordagem metodológica, foi utilizado o método hipotético-dedutivo, 

ao passo que o estudo partiu de premissas gerais, como o estudo acerca dos 

contratos de EPC, da responsabilidade civil e do fato da Administração, com o 

objetivo de alcançar uma conclusão específica e delimitada. 

2 PETRONOTÍCIAS. Valor de Contratos EPC no ambiente offshore cresceu em 2022 e deve viver 
nova alta em 2023, chegando a US$ 76 bilhões. Petronotícias, 2023. Disponível em: 
https://petronoticias.com.br/valor-de-contratos-epc-no-ambiente-offshore-cresceu-em-2022-e-deve-viv
er-nova-alta-em-2023-chegando-a-us-76-bilhoes/#:~:text=Os%20dados%20foram%20compilados%20
e,45%25%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20a%202022. Acesso em: 20 nov. 2024.
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Assim, busca-se esclarecer ao leitor os fundamentos que sustentam cada 

uma das posições sobre a forma de responsabilização do Poder Público em casos 

de atos ilegítimos e equivocados, considerando que, de uma maneira ou de outra, o 

Estado deve ser sempre responsabilizado pelos prejuízos que vier a causar nessa 

condição.
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2 CONTRATO DE ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION (EPC)

Para uma melhor compreensão acerca do presente trabalho, faz-se 

necessário, inicialmente, explorar as diferentes modalidades de contrato de 

construção e empreitada, para, então, adentrar nas especificidades que contemplam 

os contratos de Engineering Procurement and Construction, a partir de agora 

abreviado na forma “EPC”. 

Para tanto, será realizada uma breve contextualização acerca dos 

dispositivos legais que versam sobre o objeto de estudo. Em um segundo momento, 

será realizada uma análise acerca das peculiaridades dos contratos de EPC e sua 

atipicidade. Posteriormente, serão apresentados os impactos legais dessa 

modalidade contratual, bem como a apresentação de possíveis lacunas e riscos 

advindos deste contrato.

Passa-se, então, à análise das modalidades de contrato de construção civil 

previstas na legislação brasileira. 

2.1 OS CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO E EMPREITADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA

Dentre as normas jurídicas que regulamentam o direito brasileiro, o contrato 

de empreitada foi tipificado inicialmente, mesmo que de maneira discreta, no Código 

Comercial de 1850, disposto em conjunto com os artigos que disciplinavam a 

locação mercantil (artigos 227 a 246 do Código Comercial de 1850)3. Os dispositivos 

que versavam acerca da empreitada eram somente meras complementações 

daqueles que disciplinavam a locação, não tendo, à época, previsão específica e 

individualizada sobre o tema. 

Posteriormente, o Código Civil de 1916 passou a prever uma seção 

específica para os contratos de empreitada (artigos 1.237 a 1.247 do Código Civil de 

1916)4. Contudo, a seção tratava-se de uma espécie de locação, integrada ao 

4 BRASIL. Lei n.º 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de 
Janeiro, RJ. Presidência da República, 1916. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm. Acesso em: 15 nov. 2024.

3 BRASIL. Lei n.º 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial. Presidência da República, 1850. 
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim556.htm. Acesso em: 15 nov. 2024.
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capítulo geral “Da locação”, sendo vistos, até o momento, como temas pertinentes à 

mesma “família” legal. 

Já o Código Civil de 2002, apesar de manter, essencialmente, os 

entendimentos acerca da empreitada dispostos no Código Civil de 1916, passou a 

discipliná-la como modalidade contratual autônoma, prevista nos artigos 610 a 6265. 

Contudo, mesmo após a promulgação do CC/2002, não foi possível encontrar uma 

definição para o contrato de empreitada, de modo que não houve, pelo legislador, a 

especificação do que esse contrato significa na prática. 

Por essa razão e diante das diferentes possibilidades de interpretação do 

vago conceito de empreitada, Adriana Regina Sarra de Deus trata da empreitada, no 

conceito legal, com dois vieses, sendo um no latu sensu e o outro no stricto sensu:
[...] percebe-se que a empreitada consiste em conceito amplíssimo, cujo 
suporte fático contempla uma infinidade de situações, muito além das obras 
de construção civil. Por esse motivo, será utilizada a denominação 
“empreitada lato sensu” para se referir à empreitada no sentido amplo que 
lhe atribui PONTES DE MIRANDA. Há, porém, um sentido mais restrito, em 
que o contrato de empreitada é referido como contrato de construção por 
empreitada. O resultado a se obter não corresponde a qualquer resultado, 
mas a uma obra de engenharia. A “empreitada stricto sensu”, por 
conseguinte, inclui-se como uma das modalidades possíveis de contrato de 
construção.6

Diante da insuficiência normativa evidenciada, cumpre então verificar a 

doutrina sobre o assunto. 

Na visão do professor Paulo Lôbo7, a principal característica do contrato de 

empreitada é a autonomia do empreiteiro na execução da obra, de modo que, se o 

empreiteiro executa a obra sob a direção do dono da obra, não há empreitada. Outra 

característica relevante na visão de Paulo Lobo é a assunção de risco por parte do 

empreiteiro, não havendo, portanto, a possibilidade de cogitar a existência de 

empreitada sem que haja autonomia e a imputabilidade dos riscos ao empreiteiro. 

Em análise aos dispositivos trazidos pelo CC/2002 no que tange à 

empreitada, o autor defende que, essa se divide em dois tipos: a empreitada de 

lavor e a empreitada mista. Na empreitada de lavor, o empreiteiro apenas entra com 

a execução da obra encomendada, sem emprego de materiais próprios. Se a 

7 LÔBO, Paulo. Direito civil: contratos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, v. 3, 2018, p. 258.

6 SARRA DE DEUS, Adriana Regina. Contrato de EPC (engineering, procurement and 
construction): determinação do regime jurídico. Dissertação (Mestrado profissional em Direito) – 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018, p. 130. 

5 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF. Presidência 
da República, 2002. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 20 nov. 2024.
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empreitada for mista, o empreiteiro, além de incumbir-se da execução da obra, 

empregará material próprio ou deverá adquiri-lo por sua conta.

Aliado a isso, os doutrinadores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho8 categorizam a empreitada da seguinte forma: empreitada de lavor e 

empreitada de materiais. Para eles, a empreitada de lavor se configura nos casos 

em que o empreiteiro simplesmente entrega a sua força de trabalho para a 

realização da obra contratada; já a empreitada de materiais é aquela em que o 

empreiteiro se obriga não somente a realizar a obra, mas, também, a fornecer os 

materiais necessários para o seu desenvolvimento.

Contudo, de acordo com a interpretação doutrinária de Flávio Tartuce9, ao 

analisar o artigo 610 do CC/2002, é possível apresentar não somente duas 

modalidades de empreitada, mas sim três, sendo: a primeira, a empreitada sob 

administração, em que o empreiteiro apenas administra as pessoas contratadas pelo 

dono da obra, que também fornece os materiais; a segunda, a empreitada de mão 

de obra ou de lavor, em que o empreiteiro fornece a mão de obra e contrata as 

pessoas que irão executar a obra, contudo, não fornece os materiais, ficando estes a 

cargo do dono da obra; a terceira, portanto, a empreitada mista ou de lavor e 

materiais, em que o empreiteiro fornece tanto a mão de obra quanto os materiais, 

comprometendo-se a executar a obra inteira. 

No terceiro caso, o empreiteiro assume a obrigação de resultado perante o 

dono da obra, visto a responsabilidade global que assumiu, configurada tanto pela 

contratação dos materiais necessários para a construção quanto pela 

disponibilização de força humana para tal. 

Essa terceira e última modalidade apresentada por Tartuce, ao passo que 

busca trazer maior responsabilidade, presença e, portanto, assunção de risco ao 

contratado na execução do projeto, se assemelha a concepção de Design and Built 

(projetar e construir), a partir de agora abreviado na forma “DB”.

O conceito de DB teve origem na necessidade de centralizar as 

responsabilidades de concepção do projeto e de construção da obra em uma única 

figura, em razão da complexidade que as construções civis passaram a ter, em 

especial nas últimas décadas do século XX, com o intuito de cessar as discussões 

9 TARTUCE, Flávio. Direito civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017, p. 641.

8 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil: contratos. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, v. 4, 2019, p. 585.



16

que haviam em torno da diferenciação entre erro de projeto e erro de execução. Ao 

centralizar a responsabilidade em somente uma pessoa pelas duas atividades 

(projetar e executar), a eventual imputabilidade de responsabilidade por 

inadimplemento contratual dispensa a necessidade de aferir qual delas foi a causa 

da desconformidade constatada.

Nesse sentido, Luis Fernando Biazin Zenid assertivamente apontou:
Com o aumento da complexidade das obras, passou-se a verificar que as 
espécies de contratos até então utilizadas no país, como exemplo, a 
empreitada e a prestação de serviços, tal como previstas nos Códigos Civis 
de 1916 e 2002, não eram mais suficientes para abranger todas as 
necessidades dos empreendimentos desse porte. Principalmente em 
relação ao dono da obra e investidores, os quais clamavam por contratos de 
construção que pudessem regular as relações com maior segurança, 
sobretudo em relação ao objeto e ao prazo.10

Diante da necessidade de um contrato que não somente previsse as 

características da execução da obra, considerando que o contrato de empreitada 

passou a não ser específico o suficiente para as obras de maior porte e, portanto, 

maior responsabilidade, o instrumento jurídico adotado para atender a essa 

necessidade de certeza foi justamente o contrato de EPC, que concentra em uma 

única parte a grande parcela dos riscos envolvidos na consecução do 

empreendimento.

2.2 AGENTES DO CONTRATO DE EPC 

Para facilitar a compreensão dos próximos tópicos, precede, neste ponto, 

esclarecer quais são as pessoas que figuram como partes nos contratos de EPC. 

Tem-se, de um lado, o contratante ou owner, que pode aparecer na figura de 

uma empresa comum ou na forma de Sociedade de Propósito Específico (SPE), 

constituída pelos idealizadores do projeto com o intuito de concentrar esforços, 

estratégias e investimentos no projeto em questão.

Do outro, o contratado, comumente mencionado como “epcista” (em 

decorrência da sigla EPC), que pode ser tanto uma única sociedade de engenharia e 

arquitetura, quanto um consórcio dessas sociedades com outras, inclusive com 

fornecedores. 

10 ZENID, Luis Fernando Biazin. Breves comentários a respeito do contrato de aliança e a sua 
aplicação em construções de grande porte no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 2, 2014, 
p. 71.
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Por fim, é possível notar que, na maioria dos casos, há a presença de uma 

terceira parte, o financiador. Este aparece como figura responsável por aportar o 

investimento principal para a realização do projeto, além de acompanhar o avançar 

da obra e realizar a liberação dos valores acordados no contrato de investimento de 

acordo com o desenvolvimento do projeto.  

2.3 ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION (EPC)

Inicialmente, faz-se necessário destrinchar o que seriam as etapas dos 

contratos de EPC, categorizadas em I) engineering; II) procurement; e III) 

construction; para uma análise posterior mais concentrada nas características 

contratuais subjetivas. 

A primeira etapa (engineering) é compreendida como uma série de 

atividades, iniciadas a partir da análise dos dados fornecidos pelo contratante ao 

epecista. Esses dados tratam-se de informações que vão desde o solo onde a obra 

será construída, a finalidade do projeto que se almeja, a performance esperada e o 

perfil da região, até o objetivo final do projeto. 

Segundo Guilherme Seibert11, é nessa etapa que o contratante informa ao 

construtor o que deseja ver construído, onde deseja ver construído, para que intenta 

tal construção, fornecendo, desde o princípio, os dados existentes sobre a obra que 

quer ver entregue. Nessa etapa, ainda, o contratado elabora o projeto, estipula o seu 

preço e analisa as condições relativas à responsabilidade que assumirá em razão do 

contrato, a partir da análise dos dados fornecidos pelo contratante, e, idealmente, a 

partir de uma análise profunda do local onde se planeja construir a obra. 

No segundo momento temos a etapa de procurement, que, em português, 

refere-se a etapa de compra e fornecimento de materiais. Nele, o epecista realiza a 

contratação de todos os bens necessários para a execução das atividades 

contratadas, desde os materiais até a contratação da mão de obra utilizada na 

execução. 

11 SEIBERT, Guilherme. Os contratos de EPC: entre tipicidade e atipicidade. Dissertação (Mestrado 
profissional em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017, p. 49. 
Disponível em: 
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/170681/001051635.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
Acesso em: 20 nov. 2024.
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Nos contratos EPC, esta etapa implica uma considerável complexidade, por 

envolver a combinação de produtos e tecnologias específicas, de modo que a 

utilização de materiais e mão de obra inadequada resultará, diretamente, na 

responsabilização do contratado.

Por fim, a terceira e última categoria (construction) refere-se à execução da 

obra no stricto sensu. É nessa etapa que ocorre a materialização do que foi 

projetado (engineering), através dos meios e bens contratados (procurement). 

Apesar de comumente ser descrita como “etapa final”, a construção, na 

verdade, não se dá de forma linear. Por vezes, ao longo da construção, é necessário 

reavaliar o projeto contratado, assim como adquirir bens e materiais que inicialmente 

não estavam previstos. Ainda, recomenda-se que seja realizada em etapas, de 

modo que, a partir da aprovação do contratante, o contratado possa prosseguir para 

a próxima etapa12. 

Partindo para uma análise subjetiva acerca do contrato de EPC, destaca-se 

que este foi desenvolvido, inicialmente, com o objetivo de colocar o dono da obra em 

uma posição de certeza quanto ao preço, ao prazo de entrega e à qualidade do 

empreendimento, razão pela qual essa modalidade contratual surge como o mais 

completo escopo de projetos DB, garantindo uma maior eficiência nas contratações, 

polarizando as partes contratantes e centralizando em cada uma delas a sua 

respectiva função. 

Apesar de ser um contrato que, essencialmente, exprime alta complexidade 

justamente pela integração de diversas áreas, os contratos de EPC tem como 

característica básica a imputação da responsabilidade a uma única parte, a 

contratada, pelo escopo do objeto do contrato, em contrapartida ao pagamento do 

valor global acordado. 

Nesse aspecto, Leonardo Toledo da Silva discorre: 
[...] em decorrência dessa alocação de diversos riscos a um único agente 
agregador, o EPC distingue-se em função do chamado single point 
responsibility (“ponto único de responsabilidade”), o qual é o aspecto que 
diferencia essa modalidade de contratação.13

Essa concentração de responsabilidade é, doutrinariamente, conhecida 

como single point responsibility, agora em diante abreviado na forma “SPR”, ao 

13 SILVA, Leonardo Toledo da. Contratos de aliança: direito empresarial e ambiente cooperativo. 
2015. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2015, p. 29.

12 SEIBERT, 2017, p. 54.
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passo que cumula na figura do epecista, o que se destaca como uma vantagem 

nessa modalidade contratual.   

Nesse viés, em razão da concentração da responsabilidade, da 

complexidade do objeto contratual e, não menos importante, dos altos valores 

investidos nesse tipo de contrato14, as partes adotam estruturas contratuais rígidas, 

especialmente no que diz respeito ao custo e ao prazo.

Em vista disso, Marcelo Alencar Botelho de Mesquita ensina: 
Mais recentemente, esse avanço rumou no sentido de exigir do construtor a 
assunção de riscos adicionais, visando garantir maior certeza acerca do 
preço, do prazo e da qualidade das obras, o que se materializou com o 
contrato de EPC.15 

Partindo da premissa de que os contratos de EPC tem como uma das 

principais características a obrigação de resultado, a conclusão da obra é seu 

objetivo principal. Essa característica faz com que o contrato seja encerrado não 

com o término do prazo, mas com a conclusão do projeto, sendo o prazo apenas um 

dos requisitos a serem atendidos pelo epecista16.

Destarte, segundo Clóvis do Couto e Silva17, um dos aspectos principais do 

contrato de EPC é o fato de que a obra deve ser aceita por quem a encomendou, 

não sendo suficiente apenas a entrega por parte do contratado, mas necessário o 

aceite por parte do contratante. Ele continua: 
Sendo assim, a entrega não se faz por partes, embora possam ser feitos 
testes de cada uma delas; mas ela se realiza globalmente, com todos os 
equipamentos e obras de engenharia completamente acabados e em 
perfeito funcionamento.18 

No que diz respeito às diferentes características dos contratos de EPC, 

destaca-se a alocação de riscos de forma equilibrada e racional no contrato. Nesses 

contratos, o empreiteiro assume integralmente os riscos técnicos, incluindo projeto, 

materiais empregados e desempenho dos equipamentos fornecidos, enquanto tem 

18 Ibid., p. 514.

17 SILVA, Clovis V. do Couto. Contrato de “Engineering”. Brasília: Revista de informação legislativa, 
v. 29, 1992.

16 RIBEIRO FILHO, Valfrêdo de Assis. Modelo de contrato EPC - Engineering, Procurement and 
Construction - como instrumento de redução de riscos e de custos em project finance de 
geração hidrelétrica no Brasil. Dissertação (Mestrado profissional em Energia) – Universidade de 
Salvador, Salvador, 2008, p. 76. Disponível em: 
https://tede.unifacs.br/bitstream/tede/334/1/Dissertacao%20Valfredo%20de%20Assis%20Ribeiro%20
Filho%202008.pdf. Acesso em: 20. nov. 2024.

15 BOTELHO DE MESQUITA, Marcelo Alencar. Contratos chave na mão (turnkey) e EPC 
(engineering, procurement and construction): primeira aproximação – conteúdo e 
qualificações. São Paulo: Almedina Brasil, 2019, p 65.

14 PETRONOTÍCIAS, 2023.
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como “benefício” a possibilidade de revisar o contrato ao longo do projeto, para 

reajustar preços e prazos se assim as partes entenderem. 

Ainda no que tange à assunção de riscos, Lie Uema de Carvalho19 entende 

que, apesar da centralização da responsabilidade para o contratado, é possível, por 

meio da cláusula de obrigações, a alocação de riscos para cada uma das partes: 
Mas a complexidade das obras e os altíssimos valores envolvidos 
fomentaram a criação concomitante de proteção para o epcista, a fim de 
mitigar os riscos assumidos, por meio da transferência do risco a terceiros, 
via contratação de seguros ou por meio de cláusulas limitativas e 
exonerativas de responsabilidade e de cláusulas de garantia.

Nesse aspecto, a doutrinadora conceitua o que seriam as cláusulas de 

limitação e exoneração de responsabilidade.  Para a autora, existem duas principais 

cláusulas que limitam a responsabilidade das partes, sendo a primeira as cláusulas 

chamadas de force majeure, que exoneram uma das partes quando o cumprimento 

de sua obrigação se torna impossível devido a determinado evento imprevisível, 

extraordinário e irresistível; e a segunda seria a cláusula de hardship, que 

estabelece a renegociação do contrato quando a execução das obrigações 

contratuais se torna excessivamente onerosa para uma das partes devido a uma 

alteração das circunstâncias, que afeta o equilíbrio contratual. 

Tem-se, portanto, que os contratos de EPC possuem diversas 

particularidades em sua forma, de modo que a sua estrutura contratual difere, por 

essência, dos contratos tradicionais. Justamente por isso é possível levantar 

diferentes questionamentos acerca da tipicidade ou atipicidade desses contratos, 

para compreender como essa modalidade contratual se posiciona dentro do 

ordenamento jurídico contratual brasileiro. 

2.4 TIPICIDADE OU ATIPICIDADE

Segundo a Professora e Doutrinadora Dra. Paula Forgioni20, os contratos 

expressamente previstos e disciplinados por textos normativos são os chamados 

Contratos Típicos: 
Em quase sua totalidade, não foram “inventados” por algum legislador. Por 
vezes, de tão antigos, perde-se de vista o momento em que passaram a ser 
previstos em textos normativos - como é o caso da compra e venda. Em 

20 FORGIONI, Paula A. Contratos empresariais: Teoria Geral e Aplicação. 4. ed. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 50-51.

19 CARMO, Lie Uema do. Contratos de Construção de Grandes Obras. Tese (Doutorado 
profissional em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 104-105.
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outros, um negócio vai se espalhando pelo mercado e, em decorrência da 
decisão política, acaba regulamentado. Foi o que ocorreu com a 
representação comercial no Brasil que, após alcançar larga difusão, foi 
capitulada em lei no ano de 1965. 

Paralelamente, a autora diferencia os contratos atípicos em duas espécies, 

sendo a primeira os contratos socialmente típicos, e a segunda os contratos 

verdadeiramente atípicos. 

Enquanto para ela os contratos socialmente típicos são aqueles, apesar de 

não serem expressos em lei, reconhecidos pela sua função econômica-social, 

difundidos na prática da sociedade e recepcionados pela ordem jurídica, os 

contratos verdadeiramente atípicos são elaborados para determinada operação 

econômica e não estão disseminados no mercado. 

Embora ambos tratem de espécies do mesmo gênero (contratos atípicos), 

de acordo com o entendimento da autora e conforme o exposto anteriormente neste 

capítulo, é possível concluir que os contratos de EPC enquadram-se, nesse caso, 

como contratos socialmente típicos. Contudo, alguns autores divergem deste 

posicionamento, conforme restará demonstrado.

Para José Emílio Nunes Pinto21, os contratos de EPC sempre foram e 

continuarão sendo contratos atípicos com traços similares aos do contrato de 

empreitada, mas que dele se diferenciam, porquanto constituem relação jurídica 

específica, não podendo ser confundido com as características descritas no Código 

Civil acerca do contrato de empreitada.  

Para Adriana Regina Sarra de Deus22, há a incidência das normas cogentes 

do direito brasileiro, incluindo o artigo 618 do Código Civil, sobre os contratos de 

EPC. Contudo, as partes pactuam normas convencionais, as quais são obtidas por 

meio do processo de interpretação, de modo que o contrato de EPC, apesar de ter 

influência e conexão com o contrato de empreitada, possui características próprias, 

não tipificadas em lei, resultando, portanto, em um contrato atípico. 

Clóvis do Couto e Silva23 entende que o contrato de EPC configura-se como 

um contrato atípico, uma vez que se desprendeu do modelo de empreitada previsto 

no Código Civil, resultando em forma jurídica diferente, específica e complexa. 

23 SILVA, 1992, p. 516.
22 SARRA DE DEUS, 2018, p. 11. 

21 PINTO, José Emílio Nunes. O contrato de EPC para construção de grandes obras de 
engenharia e o novo Código Civil. Teresina: Jus Navigandi, 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2806>. Acesso em: 15 out. 2024.
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Conforme demonstrado, alguns doutrinadores classificam o contrato EPC 

como um contrato atípico, divergente do contrato de empreitada previsto no Código 

Civil, enquanto outros autores o classificam como um contrato atípico, derivado do 

contrato típico de empreitada.

Para fins de interpretação da presente monografia, será adotado o regime 

jurídico que reconhece o impacto social do contrato de EPC, também constatado na 

doutrina supramencionada, que o enquadra como contrato socialmente típico, 

enquanto espécie dos contratos atípicos. 

2.5 RISCOS E LACUNAS

Conforme explorado até aqui, o contrato de EPC, em razão da sua 

complexidade estrutural e prática, é capaz de gerar diversos riscos às partes 

contratantes. 

Nesse sentido, Valfrêdo de Assis Ribeiro Filho24 elencou alguns aspectos 

específicos que devem ser objeto de maior atenção quando tratados os riscos 

envolvidos no contrato EPC, sendo eles: responsabilidades pelos dados de entrada; 

conhecimento prévio do local da implantação; abrangência do objeto contratado; 

exclusões de escopo; exclusões e definição de limites de responsabilidade; 

tratamento para riscos geológicos e hidrológicos; e tratamento para as hipóteses de 

desequilíbrio econômico e financeiro do contrato, observando os aspectos da 

imprevisibilidade e onerosidade excessiva. 

Com o intuito de adentrar ao tema objeto do presente estudo, este trabalho 

se concentra na perspectiva de riscos e lacunas nos problemas advindos 

especificamente das responsabilidades pelos dados de entrada e do conhecimento 

prévio do local da implantação da obra. 

De acordo com a explicação anterior, a responsabilidade pelo fornecimento 

de informações e dados iniciais se dá por parte do owner, que fornece ao epecista 

os esclarecimentos necessários para que este possa projetar o escopo contratado. 

Nesse aspecto, o contratante deve averiguar, inclusive, as condições e 

características do local onde o projeto será construído. 

Essa averiguação pode se dar por meio de estudos in loco, por meio de 

análise de estudos previamente elaborados acerca do local, do solo e da região, ou 

24 RIBEIRO FILHO, 2008, p. 79.



23

por meio da licença fornecida pelos órgãos públicos locais, que constate a 

possibilidade de construção naquele espaço específico, como foi no caso do projeto 

Complexo Fotovoltaico Arapuá, que obteve a licença de instalação de uma usina 

solar/fotovoltaica da empresa Arapuá I SPE S.A no município de Jaguaruana:
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. 
RESOLUÇÃO COEMA Nº 06 05 DE OUTUBRO DE 2023. O CONSELHO 
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – COEMA, considerando o disposto no 
art. 5º da Lei Estadual Estadual nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, bem 
como no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 6º da Lei 
Complementar Estadual nº 231 de 13 de janeiro de 2021, e disposições do 
art. 2º do Decreto Estadual nº23.157, de 08 de abril de 1994, alterado pelos 
Decretos nºs 32.184 de 04 de abril de 2017, e 34.182 de 02 de agosto de 
2021, RESOLVE: Art. 1º - APROVAR com base nos Pareceres Técnicos 
NOS 1053/2023 - DIFLO/GECEF, 1077/2023 – DICOP/GECON , 1086/2023 
– DICOP/ GECON, 1488/2023 – DICOP/GECON e 1494/2023 – 
DICOP/GECON, referente à Licença de Instalação para Atividade de 
Energia Solar/Fotovoltaica; o qual será instalado no Município de 
Jaguaruana – Estado do Ceará, de interesse do ARAPUA I SPE S.A. 
Aprovada na 310ª Reunião Ordinária do COEMA. Art. 2º - Esta Resolução 
entrará em vigor na data de sua publicação. CONSELHO ESTADUAL DE 
MEIO AMBIENTE - COEMA, em Fortaleza, 05 de outubro de 2023. Vilma 
Maria Freire dos Anjos. PRESIDENTE DO COEMA25.

Contudo, no quadro de funções do epecista, destaca-se a análise das 

informações fornecidas pelo contratante, inclusive a análise do local onde será 

projetado o objeto contratado. 

Clovis do Couto e Silva26 defende, nesse aspecto, que nos contratos de 

EPC, apesar de ser responsabilidade do contratante fornecer os dados iniciais, 

partindo do pressuposto que o empreiteiro é um especialista, este não pode se 

afastar da responsabilidade de informar o dono da obra de algum aspecto que tenha 

passado despercebido, em obediência ao dever de cooperação contratual que incide 

sobre os contratos, em especial no contrato de EPC. 

Com efeito, a principal lacuna encontrada se dá nos casos em que o dono 

da obra baseia-se nas informações prestadas pelos órgãos públicos acerca do solo, 

terreno e da região onde se desenvolverá o projeto, e passa essas informações ao 

epecista. O epecista, portanto, analisa as informações que chegaram ao seu 

conhecimento, e, conclui que, em razão da licença ambiental fornecida ou do estudo 

público realizado acerca daquele espaço, é possível construir o projeto naquele 

local. 

26 SILVA, 1992, p. 516.

25 CEARÁ. Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA). Resolução n.° 06, 05 de outubro de 
2023. Fortaleza, 2023. Disponível em: 
https://www.semace.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/46/2023/10/Publicacao-DOE-Resolucao-06-2
023-Arapua.pdf. Acesso em: 20 nov. 2024.
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Rememora-se a pergunta objeto do presente estudo: nos casos em que, por 

ato emanado do Poder Público, o Estado fornece informações inverídicas ou 

incompletas às partes contratantes do contrato de EPC, sendo que a execução da 

obra torna-se impossível – ou a sua conclusão acarretará danos excessivos às 

partes contratantes, afetando o equilíbrio econômico-contratual –, é possível 

responsabilizar o Estado pela inveracidade da informação fornecida?
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3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Uma vez compreendido o que é o Contrato de EPC e verificadas as suas 

particularidades doutrinárias e práticas, passa-se à exposição de como o Estado, por 

meio do instituto da responsabilidade civil, pode apresentar-se como responsável 

por alguns dos problemas gerados nos contratos de EPC. 

Para tanto, será analisado o instituto da responsabilidade civil, no seu 

sentido amplo, e suas características na atualidade. Em seguida, serão exploradas 

as especificidades da responsabilidade civil no aspecto do Direito Público. Por fim, 

será demonstrado como a Responsabilidade Civil do Estado pode ser relacionada a 

certas causas de inadimplência em contratos de EPC.

3.1 ORIGEM E CONCEITO DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Diversos são os relatos históricos-jurídicos acerca da busca da humanidade 

pela justiça, especificamente pela busca da reparação perante aquele que o 

ofendeu. 

O notório Código de Hamurabi27, criado no século XVIII a.C., por exemplo, já 

previa na sua 55ª Cláusula: “Se alguém abre o seu reservatório d'água para irrigar, 

mas é negligente e a água inunda o campo de seu vizinho, ele deverá restituir o trigo 

conforme o produzido pelo vizinho”.

É possível constatar, a partir do trecho destacado, que a busca pelo 

ressarcimento junto ao causador do dano e o desejo, quase instintivo, por justiça – 

ou, ao menos, pela compensação dos prejuízos sofridos – são sentimentos que se 

fazem presentes nas relações sociais. 

Daí que é possível chegar ao conceito de responsabilidade civil, ao se dizer 

que toda conduta humana que viola um dever jurídico originário, causando prejuízo 

a outrem, gera o dever de ressarcir. 

Séculos depois, em 1807, outra importante figura histórica passou a trazer, 

no aspecto legal, o que viria a ser o instituto da responsabilidade civil. O Código de 

Napoleão28, por muitos considerado o precursor para o estudo do direito civil como 

28 SOUZA, Sylvio Capanema de. O Código Napoleão e sua Influência no Direito Brasileiro. Rio de 
Janeiro: Revista da Emerj, p. 47.

27 HAMURABI. Código de Hamurabi. Disponível em: 
https://boletimjuridico.ufms.br/files/2021/09/Codigo-de-Hamurabi.pdf. Acesso em: 20 nov. 2024.
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hoje é conhecido, trouxe, a partir do artigo 1382, a organização técnica da 

responsabilidade civil, com o intuito de sancionar o dever moral e determinar a regra 

de conduta.

Contudo, o Código Napoleônico não logrou êxito em delimitar e esclarecer 

todos os aspectos da responsabilidade civil, de modo que as regras trazidas nos  

artigos  1382  a  1386  do referido código eram sempre aliadas ao conceito da culpa, 

trazendo subjetividade para o tema. Nesse ponto, é imperioso destacar:
A grande dificuldade do sistema era a prova da culpa, quase sempre 
diabólica, provocando a demora no julgamento das ações sobre 
responsabilidade civil, e quase transformando a impunidade do autor do 
dano em regra geral.29

Anos depois, em razão da notável influência exercida pelo Código 

Napoleônico, a responsabilidade civil surge no Brasil como tipo legal a partir do 

Código Criminal de 183030, que, em seu artigo 21, previa que o delinquente deveria 

satisfazer o dano que viesse a causar com o delito. 

No entanto, o tema só avançou no Brasil a partir da redação dada pelo 

Código Civil de 191631, que, no artigo 159, resumia a responsabilidade civil à 

responsabilidade subjetiva com culpa comprovada:
Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou 
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 
reparar o dano  A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade 
regulam-se pelo disposto neste Código, arts. 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553.

Percebe-se, neste aspecto, que a responsabilidade civil, até o momento, era 

demasiadamente básica, ao mesmo tempo que complexa. O instituto se 

caracterizava de forma genérica e subjetiva, ao passo que deixava ao julgador o 

dever de complementá-lo e aplicá-lo como entendesse melhor. No ponto, ensina 

Sergio Cavalieri Filho:
Pois o art. 159 do Código Civil de 1916 era a Cônsul da responsabilidade 
civil. Tudo cabia nele. E como só havia responsabilidade subjetiva, não era 
preciso estudar responsabilidade civil, bastava conhecer o art. 159. [...] A 
culpa era a grande vedete da responsabilidade civil; nada acontecia sem a 
sua participação.32

32 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, 
p. 2.

31 BRASIL, 1916.

30 BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Código Criminal. Rio de Janeiro, 
RJ.1830. Disponível em:https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm. Acesso em: 
20 nov. 2024.

29 SOUZA, 2004, p. 12.
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Percebe-se, portanto, que, apesar da inegável evolução histórica do instituto 

da responsabilidade civil em todos os casos anteriormente contextualizados, o 

elemento culpa era essencial para a caracterização da responsabilidade, de modo 

que não havia, na letra da lei, o entendimento objetivo do que caracterizava o dever 

de indenizar, dando ao juiz de cada caso o poder-dever de qualificar a 

responsabilidade e arbitrar a indenização. 

É somente no Código Civil de 200233, influenciado pelas especificações de 

responsabilidade civil trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor de 199034, que 

o Brasil passa a ter no seu ordenamento jurídico civilista a caracterização da 

responsabilidade civil objetiva, aquela que independe da comprovação de culpa. 

A ideia de abuso de direito, apresentada pelo artigo 187 do Código Civil de 

2002, consagra o entendimento de que a opressão a outrem, por meio do excesso 

de algum direito – independentemente da sua natureza –, é suficientemente danosa 

ao ponto de não abrir margem para o julgamento acerca da existência de culpa ou 

não: 
O fundamento principal do abuso do direito é impedir que o direito sirva 
como forma de opressão, evitar que o titular do direito utilize seu poder com 
finalidade distinta daquela a que se destina. O ato é formalmente legal, mas 
o titular de direito se desvia da finalidade da norma, transformando-se em 
ato substancialmente ilícito.35

Em suma, de acordo com o entendimento de Sergio Cavalieri Filho, é 

possível caracterizar o instituto da responsabilidade civil como o dever jurídico 

sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever 

jurídico originário36. 

Compreendida a origem e o conceito de responsabilidade civil, passa-se, 

então, para uma breve análise acerca da distinção entre a responsabilidade civil 

subjetiva e objetiva. 

3.2 RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E OBJETIVA

36 Ibid., p. 14
35 CAVALIERI, 2014, p. 7.

34 BRASIL. Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Brasília, DF. Presidência da República, 1990b. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 20 nov. 2024.

33 BRASIL, 2002.
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É notório que o elemento culpa é historicamente associado ao instituto da 

responsabilidade civil. Contudo, com o avançar do desenvolvimento 

econômico-social, a culpa tornou-se, em diversos casos, difícil de ser comprovada. 

Daí, então, nasce o conceito de responsabilidade civil objetiva, aquela que não está 

associada à culpa. 

Segundo Cavalieri Filho37, para que seja caracterizada a responsabilidade 

civil subjetiva, devem estar presentes três requisitos: o primeiro, um elemento formal, 

ou seja, a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; o segundo, um 

elemento subjetivo, que pode ser tanto o dolo quanto a culpa; e, o terceiro, o nexo 

causal, ou seja, a comprovação de que o dano ocorreu por conta de determinada 

conduta. Entende-se como dolo a conduta intencional, realizada com o fim de 

alcançar um resultado ilícito, enquanto a culpa também atinge um resultado ilícito, 

porém sem a intenção de violar o direito de outrem.

Para a caracterização da responsabilidade civil objetiva, por outro lado, 

basta que determinada conduta esteja tipificada como ilícita para surgir o dever de 

indenizar. Não há análise de culpa nesse caso.

De acordo com o entendimento do doutrinador Flávio Tartuce, apesar de a 

responsabilidade civil objetiva ter ganhado notório espaço no ordenamento jurídico 

brasileiro, prevalece, ainda, a responsabilidade civil subjetiva:
Conforme demonstrado, a responsabilidade subjetiva constitui regra geral 
em nosso ordenamento jurídico, baseada na teoria da culpa. Dessa forma, 
para que o agente indenize, para que responda civilmente, é necessária a 
comprovação da sua culpa genérica, que inclui o dolo (intenção de 
prejudicar) e a culpa em sentido restrito (imprudência, negligência ou 
imperícia).38

O autor explica que a prevalência da responsabilidade civil subjetiva se dá 

pela seguinte razão: 
Segundo, porque entendemos que adotar a responsabilidade objetiva como 
regra pode trazer abusos, beneficiando inclusive o enriquecimento sem 
causa, ato unilateral vedado pela codificação material em vigor entre os 
artigos 884 a 886.39

Ainda, é possível subdividir a responsabilidade civil em extracontratual e 

contratual. A responsabilidade extracontratual é compreendida pela doutrina como a 

infração ao direito alheio, que decorre de uma lesão a direitos, sem que haja entre 

39 Ibid., p. 581.
38 TARTUCE, 2017a, p. 580.
37 CAVALIERI, 2014, p. 8.
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as partes qualquer pacto, enquanto a responsabilidade contratual é aquela que 

advém da inadimplência de um contrato, seja ele expresso ou tácito:
Paralela à responsabilidade obrigacional está a responsabilidade 
extracontratual (denominada aquiliana pelos romanos, conceito que resiste), 
oriunda do desrespeito ao direito alheio e às normas que regram a conduta 
e que decorre de uma lesão de direitos que ocorre alheia à esfera 
contratual, conforme os arts. 186 e 927, caput, da atual codificação.40

Na esfera da responsabilidade extracontratual, o agente comete uma 

violação de um dever estabelecido por lei. Na responsabilidade contratual há um 

descumprimento de um acordo previamente estabelecido, resultando em 

inadimplência.41

Temos, portanto, que na responsabilidade contratual há um pacto entre as 

partes, que não é respeitado, o que constitui o fato gerador do dever de indenizar. 

Em contrapartida, na responsabilidade extracontratual, não há qualquer vínculo 

jurídico entre a vítima e aquele que causou o dano, uma vez que este último realiza 

um ato ilícito, sendo esse o fato gerador do dever de indenizar.

Compreendido o instituto da responsabilidade civil, especificamente o 

instituto da responsabilidade civil contratual e extracontratual, cumpre adentrar no 

tema acerca da responsabilidade civil do Estado. 

3.3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

O objeto de estudo da presente monografia compreende a hipótese de como 

o Estado, por meio da conduta dos seus agentes, pode causar o desequilíbrio 

econômico-contratual nos contratos de EPC. É imperioso, para tanto, realizar uma 

análise acerca da aplicação do instituto da responsabilidade civil ao Estado. 

Inicialmente, cumpre destacar o entendimento de Raphael Donato, o qual 

afirma que, além das partes contratantes no contrato de EPC, existem diversos 

outros interessados e participantes do empreendimento, tais como: 
[...] o poder concedente ou o órgão regulador da atividade a ser explorada 
através do empreendimento, seguradoras, operadores do 
empreendimento e clientes e/ou consumidores. Daí porque o 
empreendimento não encerra apenas uma relação entre o dono da obra e 

41 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 14. ed. São Paulo: 
Saraiva, v. 4, 2019, p. 51.

40 TARTUCE, 2017a, p. 389.
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os construtores, sendo na verdade um feixe de relações consubstanciadas 
em diversos contratos conexos. 42

Diante disso, apesar de o instituto da responsabilidade civil ter, 

historicamente, suas origens no direito privado, conforme apresentado no tópico 

anterior, hoje se estende às demais esferas do direito. Nesse aspecto, vale-se do 

entendimento do professor e doutrinador Yussef Cahali:
[...] a responsabilidade civil é instituto que, embora historicamente tenha tido 
sua origem e desenvolvimento nos ordenamentos privados, pertence hoje à 
teoria geral do direito, pela simples razão de que seu fundamento e 
finalidade, e os princípios que a informam, são igualmente aplicáveis a 
todos os setores do direito.43 

Destaca-se o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello acerca do 

conceito de responsabilidade civil do Estado: 
Entende-se por responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado a 
obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à 
esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em 
decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou 
omissivos, materiais ou jurídicos. Como qualquer outro sujeito de direitos, o 
Poder Público pode vir a se encontrar na situação de quem causou prejuízo 
a alguém, do que lhe resulta a obrigação de recompor os agravos 
patrimoniais oriundos da ação ou abstenção lesiva44. 

Complementarmente, Tartuce entende que a responsabilidade civil do 

Estado surge a partir da ampliação da atuação do Poder Público para com os 

cidadãos, de modo que os serviços públicos, naturalmente, apresentarão mais 

riscos: “O Poder Público foi atingido pela responsabilidade sem culpa em virtude da 

amplitude de sua atuação diante dos cidadãos, tendo em vista a constatação de que 

prestação de serviços públicos cria riscos de eventuais prejuízos”45.

Diante do entendimento acima mencionado, é possível constatar que a 

responsabilidade civil do Estado, apesar de ampla, independe da constatação de 

culpa, enquadrando-se, conforme anteriormente estudado, como responsabilidade 

civil objetiva. 

Ademais, Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca que a responsabilidade civil 

do Estado não está tão somente vinculada a um ato ilícito, de modo que pode ser 

45 TARTUCE, 2017a, p. 374.

44 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 993.

43 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014, p. 26.

42 DONATO, Raphael. A influência dos riscos nos contratos de EPC Turnkey. Dissertação 
(Mestrado profissional em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 
Disponível em: https://www.bdtd.uerj.br:8443/handle/1/9473. Acesso em: 20 nov. 2024. p. 18. 
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caracterizada mesmo que o ato administrativo tenha sido lícito, em sua essência, 

mas o seu resultado cause prejuízo às partes: 
Ao contrário do direito privado, em que a responsabilidade exige sempre um 
ato ilícito (contrário à lei), no direito administrativo ela pode decorrer de atos 
ou comportamentos que, embora lícitos, causem a pessoas determinadas 
ônus maior do que o imposto aos demais membros da coletividade.46

Paralelo ao entendimento doutrinário, a Constituição Federal de 1988 prevê, 

no parágrafo 6º do seu artigo 37, que as pessoas jurídicas do direito público 

responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros47, não deixando 

margem para interpretação – judicial ou não – acerca da culpa do agente público, 

porquanto o que basta para a responsabilização é a comprovação do dano. 

No ponto, esclarece Murillo Preve Cardoso de Oliveira: 
Mesmo porque, ao se analisar o termo “agente”, previsto 
constitucionalmente, conclui-se que ele alcança diversas categorias 
políticas; administrativas; particulares; entre outras. A redação do artigo 37 
do dispositivo constitucional deixa claro que a regra da responsabilidade 
civil do Estado brasileiro é filiada à teoria do risco administrativo, mais 
precisamente ao seu caráter objetivo.48 

Consoante ao entendimento anteriormente destacado, Cavalieri Filho, em 

seu artigo acerca da responsabilidade civil do Estado para a Escola de Magistratura 

do Estado do Rio de Janeiro, explica que a utilização do termo “agentes” exprime a 

adoção da teoria do risco: 
A expressão seus agentes, nessa qualidade, está a evidenciar que a 
Constituição adotou expressamente a teoria do risco administra�vo como 
fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria 
do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do 
Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, 
aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atuação do 
agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade não há como e 
nem porque responsabilizá-lo objetivamente.49

Resumidamente, é possível sintetizar a teoria do risco administrativo como o 

entendimento de que o Estado é responsável por danos causados a terceiros, 

independentemente de culpa. No ponto, Cavalieri continua: 
Nesta fase, descarta-se qualquer indagação em torno da culpa do 
funcionário causador do dano, ou, mesmo, sobre a falta do serviço ou culpa 
anônima da Administração. Responde o Estado porque causou dano ao seu 

49 CAVALIERI FILHO, Sergio. A Responsabilidade Civil Objetiva e Subjetiva do Estado. Rio de 
Janeiro: Revista da Emerj, v. 14, 2011, p. 10.

48 OLIVEIRA, Murillo Preve Cardoso de. Responsabilidade civil do Estado pela exposição abusiva 
de investigados na mídia. Rio de Janeiro: Institutas, 2021, p. 54. 

47 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. Brasília, DF. Presidência da 
República, 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 20 nov. 2024.

46 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 
1487.
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administrado, simplesmente porque há relação de causalidade entre a 
atividade administrativa e o dano sofrido pelo particular.50 

Tendo em vista que a responsabilidade civil do Estado é, doutrinária e 

legalmente, entendida como objetiva, não diverge o entendimento jurisprudencial 

acerca do tema. 

O Supremo Tribunal Federal, na figura do Ministro Edson Fachin, no 

julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n.º 1.385.315, o qual virou tema de 

repercussão geral (Tema n.° 1237), afirma que são três os requisitos para a 

configuração da responsabilidade civil do Estado: 
[...] 3. Três são os pressupostos necessários para configuração da 
responsabilidade estatal: o fato administrativo, o dano e o nexo de 
causalidade entre o dano sofrido e o fato administrativo, ou seja, a conduta, 
comissiva ou omissiva, atribuída ao Poder Público. O fator culpa deixou de 
ser considerado como pressuposto da responsabilidade do Estado, sendo 
essa a marca característica da teoria da responsabilidade objetiva, adotada 
pela nossa Constituição Federal. Nessa linha, o nexo de causalidade é fator 
de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil ao 
Estado.51

De acordo com o entendimento já consolidado do STF acerca da 

caracterização da responsabilidade civil do Estado, fica evidente que, havendo o 

nexo causal entre o ato administrativo e o dano causado para as partes, resta 

caracterizada a responsabilidade estatal. 

Ademais, no aspecto da teoria do risco, é possível extrair das razões 

recursais que ensejaram a repercussão geral do já destacado ARE 1.385.315: 
É importante destacar ser totalmente desnecessária qualquer discussão 
acerca da origem da bala que vitimou o referido morador, visto que o 
Estado, com supedâneo no artigo 37, § 6º, da Magna Carta de 1988, 
responde objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, adotando-se expressamente a teoria 
do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da 
Administração Pública, porquanto condicionou a responsabilidade 
objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade 
administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e 
efeito entre a atuação do agente público e o dano.52 (grifou-se)

Adicionalmente, o autor Murillo Preve Cardoso de Oliveira acrescenta que 

além do fato administrativo, do dano e do nexo causal, é imperioso que o agente 

52 Ibid.

51 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo em Recurso Extraordinário n.º 1.385.315/RJ. 
Relator: Edson Fachin. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 11 de abril de 2024. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=777838012. Acesso em: 20 nov. 
2024.

50 Ibid., p. 11.
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público esteja no exercício de sua função, para que então seja caracterizada a 

responsabilidade objetiva do Estado:
Em síntese, a regra da responsabilidade objetiva vai exigir: (i) que o ato 
lesionante seja realizado por pessoa jurídica de direito público, ou pessoa 
jurídica de direito privado prestadora de serviço público; (i1) que seja 
causado um dano a particular, originado dessa prestação do serviço estatal, 
configurando-se assim o nexo de causalidade; (iii) que esse dano venha de 
um agente dessas já mencionadas pessoas jurídicas; e (iv) que esse 
agente, no momento que praticar o ato que causar o dano, esteja no 
exercício de suas funções.53

Esclarecido o conceito e aplicabilidade do instituto da responsabilidade civil 

ao Estado, resgata-se o caso do Complexo Fotovoltaico Arapuá anteriormente 

citado, no qual o Conselho Estadual De Meio Ambiente (COEMA), enquanto poder 

concedente, autorizou, por meio de uma licença, a instalação do projeto fotovoltaico 

a ser construído no Município de Jaguaruana, no Estado do Ceará, a partir da 

análise feita sobre os pareceres emitidos pela autoridade competente, no caso a 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMACE)54. 

O debate acerca da responsabilidade do Estado poderia surgir, nesse 

contexto, caso um – ou mais – dos pareceres emitidos pela SEMACE apresentasse 

erros ou imprecisões. Tal situação poderia gerar a revogação da licença pelo poder 

concedente, causando o embargo na execução do projeto em razão de uma 

irregularidade não prevista pelas partes contratantes, impossibilitando o avanço das 

obras e lesionando as partes. 

Nesse hipotético cenário, certamente haveria uma série de prejuízos, como 

o atraso no projeto, os custos adicionais com pessoas e até mesmo materiais. Não 

seria justo que as partes contratantes se responsabilizassem por um erro causado 

pelo Estado, visto que este teria emitido o parecer e, posteriormente, realizado a 

liberação para a execução da obra por meio da licença.

Portanto, é imperioso que seja realizada uma análise acerca da natureza 

jurídica da licença, para, então, ser possível compreender se a responsabilidade civil 

estatal, no caso retratado, se caracterizaria como contratual ou extracontratual. 

3.4 RESPONSABILIDADE ESTATAL CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL

54 CEARÁ, 2023.
53 OLIVEIRA, 2021, p. 54. 
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Como anteriormente exposto, em matéria de responsabilidade estatal, é 

possível caracterizar a responsabilidade contratual como aquela que decorre de um 

inadimplemento ou de um ilícito contratual, frequentemente associado aos contratos 

administrativos. De outro norte, a responsabilidade civil extracontratual do Estado 

abrange a violação de deveres jurídicos estabelecidos pela lei ou pela Constituição. 

Isso compreendido, passa-se à análise da natureza jurídica da licença 

administrativa. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro conceitua a licença da seguinte forma:
Licença é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a 
Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício 
de uma atividade. A diferença entre licença e autorização, acentua Cretella 
Júnior, é nítida, porque o segundo desses institutos envolve interesse, 
“caracterizando-se como ato discricionário, ao passo que a licença envolve 
direitos, caracterizando-se como ato vinculado” (in RT 486/18). Na 
autorização, o Poder Público aprecia, discricionariamente, a pretensão do 
particular em face do interesse público, para outorgar ou não a autorização, 
como ocorre no caso de consentimento para porte de arma; na licença, 
cabe à autoridade tão somente verificar, em cada caso concreto, se foram 
preenchidos os requisitos legais exigidos para determinada outorga 
administrativa e, em caso afirmativo, expedir o ato, sem possibilidade de 
recusa; é o que se verifica na licença para construir e para dirigir veículos 
automotores. A autorização é ato constitutivo e a licença é ato declaratório 
de direito preexistente.55

Partindo do pressuposto de que a licença é o ato administrativo unilateral e 

vinculado, seria possível caracterizá-la como um contrato unilateral? 

Flávio Tartuce conceitua o contrato unilateral nos seguintes termos:
O contrato unilateral é aquele em que apenas um dos contratantes assume 
deveres em face do outro. É o que ocorre na doação pura e simples, uma 
vez que há duas vontades (a do doador e a do donatário), mas do concurso 
de vontades surgem – deveres apenas para o doador; o donatário apenas 
auferirá vantagens. Também são exemplos de contratos unilaterais o mútuo 
(empréstimo de bem fungível para consumo) e o comodato (empréstimo de 
bem infungível para uso). Percebe-se, assim, que nos contratos unilaterais, 
apesar da presença de duas vontades, apenas uma delas será devedora, 
não havendo contraprestação.56 

O doutrinador Paulo Lôbo complementa o entendimento acima destacado: 
O contrato unilateral é negócio jurídico bilateral porque depende, para sua 
conclusão, do acordo de vontades, das declarações das duas partes; assim, 
no contrato de doação, ainda que não haja contraprestação do donatário – 
em razão disso é contrato unilateral – são exigíveis das declarações de 
vontade do doador e do donatário, pois este não é obrigado a receber a 
doação.57

57 LÔBO, 2018, p. 73.
56 TARTUCE, 2017b, p. 50.
55 DI PIETRO, 2020, p. 517.
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À luz disso, em uma análise preliminar e superficial, poder-se-ia equiparar a 

licença a um contrato unilateral, por se tratar de um ato unilateral, no qual não há 

contraprestação e que resulta do consentimento mútuo entre o agente privado, 

interessado em construir, e o agente público, que autoriza o uso do espaço ou 

território para tal finalidade. Destaca-se, conforme já estudado, que a inadimplência 

contratual por parte do Poder Público enseja a responsabilidade civil estatal de 

natureza contratual.

Nesse aspecto, seria possível concluir que, de um erro cometido pelo Poder 

Público, do qual decorre a revogação de uma licença concedida para o particular, 

que resulta em perdas e danos, caracteriza-se a responsabilidade civil estatal 

contratual. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, entretanto, ensina que não há negócio 

jurídico na licença, sendo impossível, juridicamente, caracterizá-la como um 

contrato:
Nos atos administrativos em que não há imperatividade, porque os efeitos 
são queridos por ambas as partes, fala-se em atos negociais. É o caso da 
licença, autorização, admissão, permissão, nomeação, exoneração a 
pedido. São atos negociais, mas não são negócios jurídicos, porque os 
efeitos, embora pretendidos por ambas as partes, não são por elas 
livremente estipulados, mas decorrem da lei. Em resumo, entram na 
categoria de atos negociais todos aqueles que são queridos por ambas as 
partes; excluem-se os impostos pela Administração, independentemente de 
consentimento do particular. Entram na categoria de negócios jurídicos 
administrativos determinados contratos em que as condições de celebração 
não são previamente fixadas por atos normativos.58

Em consonância a esse entendimento, José dos Santos Carvalho Filho 

defende: 
Embora sejam estudadas em tópicos separados, a licença, a permissão e a 
autorização enquadram-se, por suas peculiaridades, na categoria dos atos 
de consentimento estatal. [...] Autorizada doutrina denomina os atos de 
consentimento estatal de atos negociais, porque retratam a conjugação de 
vontades por parte da Administração e do interessado – expressão oriunda 
de “atti amministrativi negoziali”, cunhada pela doutrina italiana. Não a 
utilizamos, porém, por duas razões. Primeiramente, não vislumbramos 
propriamente um negócio jurídico no caso; há, isto sim, um interessado que 
pede o consentimento, de um lado, e, de outro, a Administração, que 
concede ou nega o consentimento. Além disso, a mesma doutrina insere, na 
aludida categoria, atos como a aprovação, o visto e a homologação, em 
relação aos quais não se identifica sequer a conjugação de vontades que 
caracteriza um negócio jurídico.59

59 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 
2017, p. 120.

58 DI PIETRO, 2020, p. 508.
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Diante do entendimento acima transcrito, fica evidente que a licença, apesar 

de ser um ato administrativo unilateral, decorre de normas fixadas anteriormente em 

leis ou atos normativos. A licença não pode ser concedida com base no acordo entre 

as partes, ou por meio das vontades negociais firmadas entre estas, mas sim em 

decorrência de requisitos normativos, sendo errôneo caracterizá-la como um 

negócio jurídico. 

Na contramão, o entendimento dos autores Cristiano Chaves de Farias e 

Nelson Rosenvald é de que a responsabilidade contratual – ou negocial, nas suas 

palavras –, não necessariamente está vinculada a um contrato, mas sim a uma 

relação jurídica entre o credor e devedor:
A singularidade da responsabilidade negocial consiste na 
preexistência de uma relação jurídica entre credor e devedor, seja ela 
um negócio unilateral ou um contrato, cujo objeto é uma prestação. Já a 
responsabilidade civil propriamente dita é de natureza extranegocial, eis que 
o ofensor e o ofendido não estavam previamente ligados por qualquer 
relação jurídica. O causador do dano violou deveres gerais de respeito a 
pessoa e bens alheios.60 (grifou-se)

Isso porque é preciso a provocação do Estado, por parte do particular, para 

que este emita uma licença sobre determinado objeto. A licença não paira sobre a 

sociedade, podendo ser de uso comum a todos, e não tem força de norma. É, na 

verdade, um documento jurídico emitido pela Administração em favor de um 

particular, formando, a partir da sua concessão, um relacionamento jurídico entre o 

Poder Público e os particulares. 

Farias e Rosenvald esclarecem, ainda: 
Todavia, na responsabilidade extranegocial há o ato ilícito absoluto (violação 
a dever genérico de cuidado) e na responsabilidade negocial temos o ato 
ilícito relativo (violação de obrigação). Marcos Bernardes de Mello assevera 
que para a conduta ser classificada “como ato ilícito stricto sensu é 
essencial que entre o ofensor e o ofendido não exista qualquer relação 
jurídica. Se há relação jurídica de direito relativo e o direito violado é o 
conteúdo desta relação, o ato não é ilícito stricto sensu, mas ato ilícito 
relativo”.61

À vista disso, em conformidade com os entendimentos doutrinários 

destacados, é possível notar que existem duas possíveis interpretações acerca da 

responsabilidade civil decorrente de erro na concessão de licença por parte do 

Estado. 

61 Ibid., p. 94.

60 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: obrigações. 9. ed. 
São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, p. 94.
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A primeira é no sentido de que o erro cometido pelo Poder Público, seja nas 

pesquisas e estudos iniciais, na elaboração de pareceres ou demais documentos 

técnicos, capazes de basear a concessão de uma licença erroneamente emitida, em 

verdade, caracteriza a responsabilidade civil extracontratual do Estado. Com efeito, 

não há negócio jurídico firmado entre as partes na concessão de uma licença pelo 

Poder Público. 

A segunda possível interpretação é de que a licença, mesmo não tendo a 

natureza jurídica de um contrato, nos termos já destacados, decorre, na verdade, de 

uma relação jurídica entre o particular e o Estado, de modo que não pode ser 

caracterizada como extracontratual, sendo, portanto, contratual.  

À vista disso, seria aplicável o conceito de Fato da Administração aos 

contratos de EPC firmados entre particulares, nos casos em que o Poder Público 

concedeu uma licença ambiental para exploração do território, mas, posteriormente, 

a obra foi embargada devido a um erro na concessão dessa licença?

Os questionamentos aqui apresentados servem de escopo para dar 

sustentáculo à abordagem que será feita em seguida, a respeito do conceito e da 

possível aplicação do fato da Administração.
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4 FATO DA ADMINISTRAÇÃO E OS CONTRATOS DE EPC

Para que seja possível chegar ao questionamento principal objeto desta 

monografia, é necessário delimitar e compreender alguns tópicos antecedentes, em 

especial no que diz respeito à alteração e à revisão dos contratos administrativos e 

como, analogamente, esses conceitos podem – ou não – ser aplicados ao direito 

privado. 

Para tanto, será realizada uma breve contextualização acerca da revisão 

dos contratos administrativos, seja por fato adverso à vontade das partes, seja por 

ato ilícito cometido pelo Poder Público. Finalmente, será explorado se os princípios 

de Direito Público, principalmente o Fato da Administração, podem ser aplicados em 

hipóteses de inadimplência dos contratos de EPC. 

4.1 REVISÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS​

Um conceito que antecede a possibilidade de revisão dos contratos é o 

conceito de equilíbrio econômico-financeiro contratual, cuja ruptura pode justificar a 

necessidade de sua recomposição 

O equilíbrio econômico-financeiro contratual pode ser entendido como a 

subordinação total do contrato ao tempo e modo no qual foi celebrado, de modo que 

a validade contratual está diretamente ligada com os fatos que originaram o 

contrato. Nesses casos, a cláusula rebus sic stantibus, a qual consagra a teoria da 

imprevisão, é aplicada aos contratos que sofrem alterações da realidade, afetando 

diretamente o equilíbrio econômico-financeiro. 

No panorama histórico, destaca-se a utilização da cláusula rebus sic 

stantibus no contexto da Segunda Guerra Mundial: 
Foi, entretanto, somente após a Primeira Grande Guerra que doutrina e 
jurisprudência iniciaram a tarefa de reconstruir os arcabouços teóricos e 
práticos do revisionismo, talvez pelas consequências dos sérios distúrbios 
engendrados pelo conflito mundial de 1914-1918. Com a Segunda Guerra, 
consolidou-se a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, firmando-se a 
seu respeito doutrina e jurisprudência, bem como a própria legislação. 
Alteradas as circunstâncias em que se contratou, de modo a tornar a 
prestação de uma das partes injustamente onerosa, há de ser revisto o 
contrato, quando não dissolvido.62

62 FIUZA, César. Aplicação da cláusula rebus sic stantibus aos contratos aleatórios. Brasília: 
Revista de Informação Legislativa, 1999, p. 7.
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Em suma, a cláusula rebus sic stantibus legitima a revisão de um contrato 

que, por circunstâncias alheias à vontade das partes, tornou-se demasiadamente 

oneroso. 

Acerca da revisão dos contratos, destaca-se o entendimento do já citado 

doutrinador Flávio Tartuce: 
Rompido o ponto de equilíbrio do contrato, o ponto estrutural da 
proporcionalidade ou sinalagma, a base do negócio jurídico, justifica-se a 
sua revisão, à luz da função social dos contratos e da boa-fé objetiva.63

Ele continua:
Em outras palavras: se o desequilíbrio do contrato é exorbitante, isso por si 
só deve fazer presumir a imprevisibilidade e extraordinariedade dos 
antecedentes causais que conduziram ao desequilíbrio. O que se afigura 
indispensável à atuação da ordem jurídica é que o desequilíbrio seja 
suficientemente grave, afetando fundamentalmente o sacrifício econômico 
representado pelas obrigações assumidas.64

Já no que tange à revisão contratual no Direito Administrativo brasileiro, é 

possível delimitar o marco histórico acerca da normatização do equilíbrio 

econômico-financeiro nos contratos administrativos a partir do Decreto n° 309/61, 

que previa em seus artigos iniciais:
Art. 1º Os contratos de obras ou serviços por empreitada poderão conter 
cláusula de reajustamento de processos desde que estipulada previamente 
nos editais, cartas-convites ou respectivas especificações das concorrências 
públicas ou administrativas.

Art. 2º Os contratos com prazos de execução até 6 (seis) meses serão 
inatualizáveis, salvo motivo de fôrça maior ou caso fortuito.

Art. 3º A revisão dos preços só será admitida nos casos fortuitos e de fôrça 
maior (art. 1.038, do Código Civil), ou quando ocorrer qualquer das 
seguintes circunstâncias:
a) alteração apreciável das condições econômicas existentes no tempo da 
concorrência em razão de fatos supervenientes e imprevisíveis;
b) ônus supervenientes excessivo, decorrente de ato do Estado;
Parágrafo único. Na verificação da circunstância enumerada no item b, 
dêste artigo, serão levados em conta os atos do Poder Público que alterem 
sensivelmente a situação cambial e alfandegária, os níveis salariais e os 
encargos sociais e trabalhistas.

Art. 4º A simples diminuição de lucro ou ocorrência de prejuízo, conexos ao 
risco comercial comum, não serão objeto de reajustamento.

Art. 5º Os cálculos de revisão serão efetuados, mediante iniciativa da parte 
interessada, decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses da data da 
concorrência e por iguais períodos subseqüentes à primeira revisão.
§ 1º O reajustamento só será devido quando a variação dos preços unitários 
fôr superior, para mais ou para menos, a 10% (dez por cento) dos preços 

64 Ibid., p. 273.
63 TARTUCE, 2017b, p. 52.
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unitários inicialmente contratados, calculada sua incidência de acôrdo com a 
fórmula do art. 7º.65​

Conforme se extrai do texto normativo acima destacado, o entendimento 

legal era limitado aos contratos de obras públicas com prazo superior a seis meses. 

Atualmente, o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos 

administrativos está previsto no âmbito constitucional, no artigo 37 da CF/88:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações.66

De acordo com a interpretação de Fernando Vernalha Guimarães67, é 

possível concluir que o inciso XXI do artigo 37 tem como objetivo garantir a 

intangibilidade da repartição de riscos efetuada entre as partes, protegendo-a de 

intervenções administrativas autoritárias na esfera das cláusulas econômicas do 

contrato.

No âmbito infraconstitucional, ressalta-se a recente Lei n.º 14.133, de 1º de 

abril de 2021, a Nova Lei de Licitações. A referida legislação cita o termo “equilíbrio 

econômico-financeiro” dezesseis vezes, trazendo um evidente realce para a 

possibilidade de revisão dos contratos efetuados por meio de licitação com o Poder 

Público. 

Nesse viés, cumpre mencionar o artigo 124, alocado no Capítulo VII, 

denominado “da alteração dos contratos e dos preços”, que possui a seguinte 

redação:
Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos:
[...]
II - por acordo entre as partes:
[...]

67 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria público-privada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
309.

66 BRASIL, 1998.

65 BRASIL. Decreto do Conselho de Ministros n.º 309, de 6 de dezembro de 1961. Brasília, DF. 
Presidência do Conselho de Ministros, 1961. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decmin/1960-1969/decretodoconselhodeministros-309-6-dezemb
ro-1961-355451-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 25 nov. 2024.
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d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de 
fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que 
inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em 
qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.68

No aspecto doutrinário, Hely Lopes Meirelles conceitua o equilíbrio 

econômico-financeiro nos contratos administrativos a partir da noção de equivalência 

entre os encargos contratuais:
O equilíbrio financeiro, ou equilíbrio econômico, ou equação econômica, ou, 
ainda, equação financeira, do contrato administrativo é a relação 
estabelecida inicialmente pelas partes entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto do ajuste. 
Essa relação encargo-remuneração deve ser mantida durante toda a 
execução do contrato, a fim de que o contratado não venha a sofrer 
indevida redução nos lucros normais do empreendimento.69 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro aborda o conceito de equilíbrio 

econômico-financeiro partindo de visão mais restrita ao momento da pactuação do 

contrato: 
[...] o equilíbrio econômico-financeiro ou equação econômico-financeira é a 
relação que se estabelece, no momento da celebração do contrato, entre o 
encargo assumido pelo contratado e a contraprestação assegurada pela 
Administração.70

Entendido a conceituação do equilíbrio econômico-financeiro e a 

possibilidade de revisão dos contratos administrativos, passa-se, então, para os 

fatores que podem desencadear o desequilíbrio contratual na esfera administrativa. 

Nesse aspecto, Di Pietro71 afirma que, além da força maior – aplicável à 

maior parte dos contratos no mundo –, são três os principais riscos que o ente 

privado enfrenta quando celebra um contrato com a Administração Pública. 

A autora inicia sua reflexão tratando acerca do que ela veio a denominar 

como “álea ordinária” ou “álea empresarial”, sendo aquela atinente a qualquer tipo 

de negócio e que resulta da própria flutuação do mercado, não estando vinculada 

aos riscos imprevisíveis, como se verá adiante.

Em um segundo momento, ela adentra no conceito da “álea administrativa”, 

que decorre i) do poder da Administração de alterar unilateralmente um contrato 

(alteração unilateral); ii) de um ato do Poder Público que não está diretamente ligado 

71 Ibid., p. 647.
70 DI PIETRO, 2020, p. 603.

69 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p 
192.

68 BRASIL. Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
Brasília, DF. Presidência da República, 2021. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 25 nov. 2021.
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ao contrato, mas que repercute diretamente sobre ele (fato do príncipe); e iii) de uma 

conduta ou um comportamento do ente público que torne impossível a execução do 

contrato (fato da Administração). 

No terceiro e último tópico, a autora se atém a explicar a “álea econômica”, 

como aquela correspondente a circunstâncias externas e alheias à vontade das 

partes, imprevisíveis e, portanto, não ordinária. 

Nos próximos tópicos, o presente estudo se concentrará em delimitar e 

esclarecer os temas envolvendo a “álea administrativa”, em especial o fato do 

príncipe e o fato da Administração. 

4.2 FATO DO PRÍNCIPE

Conforme exposto no tópico anterior, a Nova Lei de Licitações traz, no seu 

artigo 124, inciso II, alínea “d”, menção expressa quanto ao fato do príncipe. 

Contudo, não há na legislação o seu conceito, cabendo aos doutrinadores 

delimitá-lo. 

Para tanto, Di Pietro adota o entendimento de que o fato do príncipe 

corresponde às medidas do ente público de ordem geral que não tem relação direta 

com o contrato objeto de revisão, mas que nele repercutem, causando o 

desequilíbrio econômico-financeiro: “Cite-se o exemplo de um tributo que incida 

sobre matérias-primas necessárias ao cumprimento do contrato; ou medida de 

ordem geral que dificulte a importação dessas matérias-primas”.72

Na mesma linha, Carvalho Filho define o fato do príncipe: 
Sobre o fato do príncipe, já tivemos a oportunidade de dizer em estudo a 
respeito que “esse fato oriundo da Administração Pública não se preordena 
diretamente ao particular contratado. Ao contrário, tem cunho de 
generalidade, embora reflexamente incida sobre o contrato, ocasionando 
oneração excessiva ao particular independentemente da vontade deste”. ​
O fato do príncipe se caracteriza por ser imprevisível, extracontratual e 
extraordinário, provocando neste último caso funda alteração na equação 
econômico-financeira do contrato.73

Com base nos entendimentos doutrinários apresentados, o fato do príncipe 

pode ser conceituado como uma ação do Estado que, embora não se relacione 

diretamente ao contrato, interfere em sua execução de forma significativa. Não se 

73 CARVALHO FILHO, 2017, p. 164.
72 DI PIETRO, 2020, p. 608.
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trata, portanto, de uma conduta omissiva, mas sim de um ato positivo que impacta 

as obrigações contratuais.

É importante destacar, neste ponto, que a doutrina não é uníssona quanto à 

exigência de que o fato do príncipe deva necessariamente emanar da mesma 

pessoa jurídica que celebrou o contrato. Rafael Carvalho Rezende Oliveira, para 

tanto, divide os dois entendimentos divergentes a respeito dessa questão da 

seguinte forma: 

A primeira corrente doutrinária, por exemplo, entende que somente o fato 

extracontratual praticado pela entidade administrativa que celebrou o contrato 

configurará o fato do príncipe. E, nesse caso, se o fato for imputado à outra esfera 

administrativa, será aplicada a teoria da imprevisão74. 

Na contramão, a segunda corrente entende que o “príncipe” compreende a 

administração pública em geral, de modo que independe se este foi a entidade 

contratante ou não75.

Rezende Oliveira exemplifica essa divergência da seguinte forma:
Assim, por exemplo, em caso de aumento da alíquota do ISS pelo 
Município, acarretando aumento de custos no contrato de terceirização de 
serviços celebrado pelo Estado com determinada empresa privada, será 
considerado pela primeira corrente como teoria da imprevisão e pela 
segunda corrente, como fato do príncipe.76

Contudo, a Nova Lei de Licitações, no já mencionado artigo 124, equipara os 

efeitos do fato do príncipe e o da teoria da imprevisão ao prever a possibilidade de 

revisão contratual para ambos os casos, o que torna a discussão sobre suas 

distinções doutrinárias sem efeitos práticos relevantes. 

Ainda no que se refere ao fato do príncipe, Celso Bandeira de Mello afirma:
O fato do príncipe não é um comportamento ilegítimo. Outrossim, não 
representa o uso de competências extraídas da qualidade jurídica de 
contratante, mas também não se constitui em inadimplência ou falta 
contratual. E o meneio de uma competência pública cuja utilização 
repercute diretamente sobre o contrato, onerando, destarte, o particular. 
Seria o caso, exempli gratia, da decisão oficial de alterar o salário mínimo, 
afetando, assim, decisivamente, o custo dos serviços de limpeza dos 
edifícios públicos contratados com empresas especializadas neste mister.77

Fica claro, portanto, que o fato do príncipe não se configura a partir de um 

comportamento ilegítimo ou ilícito. Não há, por parte do Estado, o abuso do seu 

77 MELLO, 2015, p. 645.
76 Ibid., p. 232.
75 Ibid., p. 232.

74  OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos. São Paulo: 
MÉTODO, 2015, p. 232.
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poder ou conduta dolosa para prejudicar o particular. Neste caso, o Estado age 

conforme o melhor interesse da Administração, adotando medidas de caráter 

econômico ou político, por exemplo, mas que influenciam diretamente no 

adimplemento contratual. 

4.3 FATO DA ADMINISTRAÇÃO

Na contramão, o fato da Administração, diferentemente do fato do príncipe, 

é a ação do ente público que incide diretamente sobre o contrato, retardando, 

agravando ou impedindo a sua execução. 

No aspecto doutrinário, Rafael Carvalho explica: 
Não se deve confundir o fato do príncipe com o fato da Administração. 
Enquanto o fato do príncipe é extracontratual, o fato da Administração é 
contratual (inexecução das cláusulas contratuais por culpa da Administração 
contratante, por exemplo: atraso no pagamento).78

Com efeito, percebe-se que o fato da Administração é contratual, visto que a 

conduta, podendo ser ela ativa ou omissiva, foi proferida por ente público que é 

parte no contrato, sendo que essa conduta afeta diretamente o objeto contratual. 

Di Pietro o conceitua da seguinte forma:
O fato da Administração pode provocar uma suspensão da execução do 
contrato, transitoriamente, ou pode levar a uma paralisação definitiva, 
tornando escusável o descumprimento do contrato pelo contratado e, 
portanto, isentando-o das sanções administrativas que, de outro modo, 
seriam cabíveis. Pode, também, provocar um desequilíbrio 
econômico-financeiro, dando ao contratado o direito a sua recomposição.79

Celso Antônio Bandeira de Mello diferencia o fato da Administração do fato 

do príncipe a partir de uma importante característica:
Reputamos preferível conceituar o fato da Administração como o 
comportamento irregular do contratante governamental que, nesta mesma 
qualidade, viola os direitos do contratado e eventualmente lhe dificulta ou 
impede a execução do que estava entre eles avençado.80

Para o autor, o atraso ou o impedimento da execução do contrato é 

consequência do ato ilícito do Poder Público, que, em si, causa o fato da 

Administração. Nessa perspectiva, para Bandeira de Mello, o fato da Administração 

surge a partir da violação dos direitos da contraparte, e não necessariamente nas 

suas consequências. 

80 MELLO, 2010, p. 648.
79 DI PIETRO, 2020, p. 610.
78 OLIVEIRA, 2015, p. 232.
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Paralelamente, cumpre esclarecer que, no âmbito do direito contratual, os 

direitos e deveres das partes se encontram no aspecto objetivo – aqueles que estão 

previstos em contrato –, mas também em aspectos subjetivos – não mencionados 

em contrato, encontrados no campo dos princípios. Tartuce explica a utilização de 

princípios no direito contratual da seguinte forma:
Nessa realidade, os princípios podem ser conceituados como regramentos 
básicos aplicáveis a um determinado instituto jurídico, no caso em questão, 
aos contratos. Os princípios são abstraídos das normas, dos costumes, da 
doutrina, da jurisprudência e de aspectos políticos, econômicos e sociais.81

Portanto, a partir do entendimento de Bandeira de Mello, é possível concluir 

que a violação, por parte do ente público, ao princípio da boa-fé objetiva, princípio 

este intimamente vinculado com o direito contratual, é capaz de ensejar o fato da 

Administração?

4.4 PRINCÍPIOS CONTRATUAIS

Para que seja possível adentrar no ponto acerca da violação ao princípio da 

boa-fé objetiva, cumpre, neste momento, realizar uma breve exposição acerca dos 

princípios que permeiam o direito contratual brasileiro. 

Na opinião doutrinária de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, 

os princípios no direito contratual são cláusulas gerais ou conceitos abertos, que têm 

como função agregar utilidade econômica nas relações contratuais, visto que 

mantém o seu valor social.82

Na opinião dos autores, o proveito financeiro contratual deve estar alinhado 

com o impacto social: “Aliás, de nada adianta concebermos um contrato com 

acentuado potencial econômico ou financeiro, se, em contrapartida, nos depararmos 

com um impacto negativo ou desvalioso no campo social”83.

Paulo Lôbo complementa o entendimento acerca dos princípios contratuais 

da seguinte forma: 
A força normativa do princípio se expressa de forma peculiar, pois seu 
conteúdo é propositadamente indeterminado, de modo a realizar-se 
plenamente em cada caso concreto. Assim, ao mesmo tempo em que 
regula e conforma as condutas do caso concreto, as circunstâncias deste 
delimitam-lhe o alcance.
[...]

83 Ibid., p. 95.
82 GAGLIANO; FILHO, 2019, p. 94.
81 TARTUCE, 2017b, p. 90.
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Nenhum princípio contratual é absoluto ou ilimitado. Sempre sofrerá a 
concorrência de outros, o que impõe ao intérprete a tarefa de harmonização, 
notadamente entre os de uma classe e os de outra.84

Frente a essa breve contextualização, cumpre destacar os princípios de 

maior relevância para o estudo da presente monografia, princípios estes que Paulo 

Lôbo denominou “princípios sociais do contrato”. Na opinião do autor, esses 

princípios assumem relevância no direito privado por dar lugar a um estado 

distributivo ideal no âmbito contratual.85

O primeiro destes princípios é o princípio da função social. Este princípio, na 

visão de Lôbo, garante que os interesses particulares, pactuados por meio do 

contrato, não prevaleçam sobre os interesses sociais. Destaca-se: 
O princípio da função social determina que os interesses individuais das 
partes do contrato sejam exercidos em conformidade com os interesses 
sociais, sempre que estes se apresentem. Não pode haver conflito entre 
eles, pois os interesses sociais são prevalecentes. Qualquer contrato 
repercute no ambiente social, ao promover peculiar e determinado 
ordenamento de conduta e ao ampliar o tráfico jurídico.86

Na visão de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, os contratos, 

além de possuírem relevância social, servem como instrumento de desenvolvimento 

social, tendo em vista que, sem eles, a economia global como hoje conhecemos se 

estagnaria, fazendo com que a sociedade retrocedesse economicamente.87

Além de trazerem esse aspecto valioso para os contratos, os autores 

reconhecem outro ponto de grande valia do princípio da função social: 
Consoante inferimos linhas acima, como chancelar como válido, por 
exemplo, um negócio que, posto atenda aos seus pressupostos formais de 
validade, desrespeite leis ambientais ou pretenda fraudar leis trabalhistas? ​
Na mesma linha, não se pode admitir contratos que violem a livre 
concorrência, as leis de mercado ou os postulados de defesa do 
consumidor, sob o pretexto de se estar incentivando a livre-iniciativa.88

Nesse prisma, Gagliano e Pamplona Filho dão ao princípio da função social 

um viés quase que regulamentador, pois, sem este, normas e institutos legais 

poderiam ser comprometidos, sob a premissa de que o contrato permite a livre 

pactuação de vontade entre as partes. 

Tartuce, paralelamente, conceitua o princípio da função social a partir de um 

olhar mais particular, de modo que, apesar de olhar para o meio social – conforme 

88 Ibid., p. 99.
87 GAGLIANO; FILHO, 2019, p. 99.
86 Ibid., p. 49.
85 Ibid., p. 48. 
84 LÔBO, 2018, p. 41. 
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os autores anteriormente citados –, se concentra na manutenção da justiça 

contratual entre as partes contratantes: 

Desse modo, os contratos devem ser interpretados de acordo com a 
concepção do meio social onde estão inseridos, não trazendo onerosidade 
excessiva às partes contratantes, garantindo que a igualdade entre elas seja 
respeitada, mantendo a justiça contratual e equilibrando a relação onde 
houver a preponderância da situação de um dos contratantes sobre a do 
outro. Valoriza-se a equidade, a razoabilidade, o bom senso, afastando-se o 
enriquecimento sem causa, ato unilateral vedado expressamente pela 
própria codificação, nos seus arts. 884 a 886. Por esse caminho, a função 
social dos contratos visa à proteção da parte vulnerável da relação 
contratual.89

Desta feita, é possível concluir que a função social do contrato tem dois 

importantes vieses: o primeiro sendo aquele que diz respeito ao impacto dos 

contratos na sociedade, estabelecendo que estes não podem ser pactuados em 

confronto com leis e normativas pré-existentes, nem violar a ordem 

econômica-social; o segundo diz respeito à proteção da parte vulnerável no contrato, 

buscando manter a equidade entre as partes. A título de exemplo, esse segundo 

viés é comumente destacado nos contratos consumeristas. 

O segundo princípio que deve ser mencionado neste momento é o princípio 

da equivalência material, princípio este intimamente vinculado com o conceito de 

equilíbrio econômico-financeiro anteriormente estudado. 

Paulo Lôbo o conceitua da seguinte forma: 
Esse princípio preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para 
manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações, seja para 
corrigir os desequilíbrios supervenientes, pouco importando que as 
mudanças de circunstâncias possam ser previsíveis. O que interessa não é 
a exigência cega de cumprimento do contrato, em sua literalidade, mas se 
sua execução não acarreta vantagem excessiva para uma das partes e 
desvantagem excessiva para outra, aferível objetivamente, segundo as 
regras da experiência ordinária e da razoabilidade.90

Fica claro, portanto, que este princípio busca manter a razoabilidade entre 

as partes contratantes e os encargos contratados, inclusive na hipótese de fato 

superveniente que venha a desequilibrar o contrato. Lôbo continua:
O princípio desenvolve-se em dois aspectos distintos: subjetivo e objetivo. O 
aspecto subjetivo leva em conta a identificação do poder contratual 
dominante de uma das partes e a consequente vulnerabilidade da outra. A 
lei presume juridicamente vulneráveis o trabalhador, o inquilino, o 
consumidor, o aderente de contrato de adesão, entre outros. Essa 
presunção é absoluta, pois não pode ser afastada pela apreciação do caso 
concreto. O aspecto objetivo considera o real desequilíbrio de direitos e 

90 LÔBO, 2018, p. 50.  
89 TARTUCE, 2017b, p. 84.
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deveres contratuais, que pode estar presente na conclusão do contrato, ou 
na eventual mudança do equilíbrio em virtude de circunstâncias 
supervenientes que acarretem a onerosidade excessiva para uma das 
partes.91 

Diante da dualidade deste princípio, destaca-se o aspecto objetivo 

mencionado pelo autor. Caso ocorra uma situação não prevista, capaz de gerar 

onerosidade excessiva para uma das partes, esse princípio viabiliza a reavaliação 

do contrato, buscando restaurar o equilíbrio afetado. 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho discordam de Lôbo. Para 

os autores, o princípio da equivalência material é, na verdade, um subproduto do 

princípio da função social.92

Os autores entendem que, para que o princípio da função social esteja 

presente, é necessário que o contrato esteja equilibrado, de modo que não existe 

função social sem a preexistência da equivalência material: 
De fato, somente se poderá atingir o tão almejado solidarismo social, em 
fina sintonia com a proteção da dignidade da pessoa humana, se o contrato 
buscar, de fato, o equilíbrio entre as prestações das partes pactuantes, 
evitando-se, assim, o abuso do poder econômico e a tirania – já anacrônica 
– do vetusto pacta sunt servanda.93

Flávio Tartuce consubstancia o entendimento de Gagliano e Pamplona Filho, 

pois entende que a equivalência material é parte da função social: 
Mesmo ciente da excelência das teses construídas pelos juristas citados, o 
presente autor prefere apontar a equivalência material - que busca uma 
igualdade não existente no contrato de adesão -, dentro da função social 
dos contratos, com outro exemplo da sua eficácia interna.94

O terceiro e último princípio social do contrato que merece atenção no 

presente trabalho é o princípio da boa-fé objetiva. Na visão de Gagliano e Pamplona 

Filho, a boa-fé objetiva consiste em um padrão de comportamento e conduta 

esperados, de fundo ético e exigibilidade jurídica95. Conduta esta que é esperada de 

ambas as partes no contrato, tratando-se de um conjunto obrigacional não 

mencionado no contrato:
Tais deveres – é importante registrar – são impostos tanto ao sujeito ativo 
quanto ao sujeito passivo da relação jurídica obrigacional, pois referem-se, 
em verdade, à exata satisfação dos interesses envolvidos na obrigação 
assumida, por força da boa-fé contratual.96

96 GAGLIANO; FILHO, 2019, p. 120.
95 GAGLIANO; FILHO, op. cit., p. 118.
94 TARTUCE, 2017b, p. 109.
93 Ibid., p. 114.
92 GAGLIANO; FILHO, 2019, p. 114.
91 LÔBO, 2018, p. 51.
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Paulo Lôbo aborda a questão da boa-fé objetiva a partir do pressuposto da 

confiança mútua:
A boa-fé objetiva é regra de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas 
contratuais. Interessam as repercussões de certos comportamentos na 
confiança que as pessoas normalmente neles depositam. Confia-se no 
significado comum, usual, objetivo da conduta ou comportamento 
reconhecível no mundo social. A boa-fé objetiva importa conduta honesta, 
leal, correta. É a boa-fé de comportamento.97

Em consonância com o entendimento do doutrinador Paulo Lôbo, conclui-se 

que a violação à boa-fé objetiva se daria a partir da quebra de confiança entre as 

partes. A partir do momento em que os contratantes esperam que a contraparte 

tenha determinado padrão de conduta, o qual é guiado, por vezes, por parâmetros 

morais e éticos socialmente determinados, e essa contraparte não supre com as 

expectativas (legítimas) convencionais, resta configurada a violação à boa-fé 

objetiva. 

Finalmente, destaca-se o conceito de boa-fé objetiva apresentado por Flávio 

Tartuce: 
[...] a boa-fé objetiva, conceituada como exigência de conduta leal dos 
contratantes, está relacionada com os deveres anexos, que são ínsitos a 
qualquer negócio jurídico, não havendo sequer a necessidade de previsão 
no instrumento negocial.98

Resta esclarecido, portanto, que o princípio da boa-fé objetiva, assim como os 

demais princípios já estudados, não carece de previsão contratual para sua validade 

no âmbito jurídico, de modo que esse padrão de conduta esperado é inerente à 

pessoa humana. 

Tem-se, portanto, que os princípios contratuais transcendem a redação 

contratual, funcionando como um guia de conduta às partes contratantes, tanto entre 

si quanto com terceiros, independentemente de qualquer cláusula que os 

mencionam. 

4.5. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA

Diante do exposto no tópico anterior, cumpre complementar o entendimento 

doutrinário acerca do princípio da boa-fé objetiva a partir do entendimento de Marco 

Bruno Miranda Clementino e Thiago de Lucena Motta, que trazem a ideia de 

conduta proba: 

98 TARTUCE, 2017b, p. 150.
97 LÔBO, 2018, p. 52. 
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Não obstante, pode-se compreendê-lo como um padrão de comportamento 
exigido das partes de uma relação jurídica, impondo-lhes a observância de 
certos deveres e, sobretudo, a obrigação de se portar de maneira leal e 
proba.99

Nesse aspecto, ao tratarmos acerca da Administração Pública, o padrão 

comportamental anteriormente mencionado como leal e probo, que tradicionalmente 

se exige dos particulares em seus contratos é, com ainda mais razão, vinculante em 

relação aos sujeitos de um contrato administrativo. 

Espera-se da Administração uma retidão e assertividade ainda maior, seja 

pelo disposto no artigo 37 da CF/88, o qual garante que a Administração Pública 

deve obedecer aos princípios da moralidade e impessoalidade, seja pela 

canonização feita pela sociedade acerca dos entes federativos. 

Por essa razão, a violação contratual, em específico a violação ao princípio 

da boa-fé objetiva, sujeita-se a aplicação do fato da Administração, buscando 

proteger o ente privado que, em razão da confiança que depositou na 

Administração, lesionou-se contratualmente.  

Nesta seara, Clementino e Motta debruçam-se acerca da violação à boa-fé 

objetiva, bem como da incidência do fato da Administração:
Afinal, a ilicitude contratual não abrange somente o inadimplemento 
clássico, mas também a quebra do padrão de conduta exigido pela boa-fé 
objetiva e pelo princípio da moralidade. Todo ato administrativo ilícito que 
pode repercutir de forma significativa no equilíbrio do contrato deve, pois, 
ser considerado fato da Administração, independentemente de ser oriundo 
de um inadimplemento da prestação principal ou de uma violação da 
boa-fé.100 

Com base nos pontos abordados ao longo desta monografia, pode-se 

questionar: a licença concedida pelo órgão administrativo poderia ensejar a 

responsabilidade civil contratual? Em caso afirmativo, sua revogação, motivada por 

um erro do Poder Público, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva? Nesse 

contexto, considerando que o conceito de fato da Administração é aplicável em 

situações de violação da boa-fé objetiva, seria possível estendê-lo aos contratos de 

EPC, que se fundamentaram em pareceres e documentos emitidos pelo Poder 

Público, mas tiveram sua execução interrompida devido a um erro na concessão da 

licença administrativa?

100 Ibid., p. 50.

99 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda; MOTTA, Thiago de Lucena. O Fato da Administração e a 
Revisão dos Contratos Administrativos a partir da Violação da Boa-Fé Objetiva. Porto Alegre: 
Constitucionalismo e Accountability na Administração Pública, 2019.
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Tais indagações servem como norte para a explanação realizada no tópico a 

seguir, propondo-se a responder o questionamento central da presente monografia. 

4.6 FATO DA ADMINISTRAÇÃO E OS CONTRATOS DE EPC

Para fins de uma exposição mais assertiva deste tópico, cumpre realizar 

uma breve análise acerca do Recurso Especial n° 1.280.218/MG, julgado pela 

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 21 de junho de 2016: 
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTENTE. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. AFASTADA. 2. CONTRATO 
INTERNACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ELEIÇÃO. PRAZO 
PRESCRICIONAL. VALIDADE. VIOLAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. NÃO 
CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. 3. FATO DO PRÍNCIPE. 
EFEITOS SOBRE CONTRATOS PRIVADOS. INADIMPLEMENTO. 
ROMPIMENTO DO LIAME OBJETIVO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO 
STATUS QUO ANTE. 4. CONDIÇÃO SUSPENSIVA EXPRESSA. 
ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. RECONHECIDA. NEGÓCIO 
JURÍDICO SUBORDINADO. INVALIDADE. ART. 116 DO CC/16. 5. 
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, 
PROVIDO.
1. Não configura violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido 
expõe, de forma expressa e coerente, os fundamentos adotados como 
razão de decidir.
2. Em contratos internacionais, é admitida a eleição de legislação aplicável, 
inclusive no que tange à regulação do prazo prescricional aplicável. 
Prescrição afastada, in casu, diante da aplicação do prazo previsto na lei 
contratualmente adotada (lei do Estado de Nova Iorque - Estados Unidos da 
América).
3. O fato do príncipe, caracterizado como uma imposição de autoridade 
causadora de dano, de um lado, viabiliza a responsabilização do 
Estado; e, de outro, rompe o liame necessário entre o resultado 
danoso e a conduta dos particulares, configurando, em disputas 
privadas, nítida hipótese de força maior.
4. Assim, reconhecida a absoluta impossibilidade jurídica de 
cumprimento do contrato entre particulares, devem as partes serem 
restituídas ao status quo ante. No caso, resolve-se o contrato de cessão e 
de empréstimo a ele vinculado, devendo os montantes liberados serem 
restituídos ao Banco e recobrando a construtora os direitos relativos aos 
créditos cedidos.
5. Constante do contrato cláusula suspensiva, juridicamente impossível, 
tem-se configurada a específica hipótese de incidência do art. 116 do 
Código Civil de 1916, vigente à época, e, por consequência, a invalidade 
dos negócios a ela subordinados. Desse modo, também por essa via, 
impõe-se a restituição das partes ao status quo ante.​
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.101 
(grifou-se)

101 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Terceira Turma). Recurso Especial n.º 1.280.218/MG. 
Relator: Marco Aurélio Bellizze. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 21 de junho de 2016. Disponível 
em: 
https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201101692797&dt_publicac
ao=12/08/2016. Acesso em: 15 nov. 2024.
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Em resumo, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça em decorrência 

de uma complexa disputa jurídica acerca de relações contratuais e questões 

internacionais. A empresa Mendes Júnior, conhecida internacionalmente por realizar 

grandes obras tanto no Brasil quanto no exterior, realizou uma série de operações 

no Iraque entre as décadas de 70 e 90, período marcado por conflitos armados, 

incluindo a guerra entre Irã e Iraque. Durante esse período, em razão dos conflitos 

armamentistas na região, o governo iraquiano deixou de honrar seus compromissos 

financeiros, o que levou à paralisação das obras.

Na tentativa de mitigar os prejuízos, o governo brasileiro intermediou um 

acordo, por meio do qual Mendes Júnior cedeu seus créditos em face do governo 

iraquiano ao Banco do Brasil. Em contrapartida, a empresa recebeu valores para a 

liquidação de dívidas preexistentes. Mais tarde, em 1989, as partes (Mendes Júnior 

e Banco do Brasil) celebraram um contrato de empréstimo, visando à recuperação 

financeira da empresa.

No entanto, após a eclosão da Guerra do Golfo, em 1990, o Conselho de 

Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) impôs um embargo 

econômico ao Iraque, embargo esse que o Brasil, enquanto membro da ONU, veio a 

aderir, emitindo, no âmbito interno, o Decreto n.º 99.441/90102. Em razão deste 

decreto, a Mendes Júnior viu-se obrigada a encerrar suas atividades no Iraque.

O Banco do Brasil, então, buscou executar as notas promissórias vinculadas 

ao contrato de empréstimo, enquanto Mendes Júnior alegava que a aderência ao 

embargo por parte do Governo Federal configurava o fato do príncipe, nos termos 

anteriormente estudados, inviabilizando juridicamente o cumprimento da cláusula 

suspensiva que condicionava a eficácia da cessão de créditos.

O STJ analisou a controvérsia, reconhecendo que o fato do príncipe, 

entendido como um evento externo, imprevisível e irresistível, causado por 

autoridade pública, rompeu o vínculo necessário para a execução do contrato. 

Concluiu-se que a condição suspensiva do contrato de cessão de créditos 

tornou-se juridicamente impossível, determinando-se a restituição das partes ao 

status quo ante, ou seja, à situação anterior à celebração dos contratos. A decisão 

102 BRASIL. Decreto n.º 99.441, de 7 de agosto de 1990. Dispõe sobre a execução, no território 
nacional, da Resolução 661 (1990) do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Brasília, DF. 
Presidência da República, 1990a. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99441.htm. Acesso em: 20 nov. 2024.
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refletiu o entendimento de que, diante de força maior, nenhuma das partes poderia 

arcar isoladamente com os prejuízos.

No julgado analisado, aplicou-se o fato do príncipe ao caso concreto mesmo 

se tratando de um contrato privado realizado entre a Mendes Júnior e o Banco do 

Brasil, tendo em vista que, por um ato do Estado, neste caso o Governo Federal, o 

adimplemento do contrato foi diretamente afetado, não sendo possível cumprir com 

as obrigações acordadas.

Extrai-se do acórdão:
Em disputas entre particulares, portanto, a questão se resolve pelo 
reconhecimento da existência de força maior, a qual, ao gerar a absoluta 
impossibilidade de cumprimento do contrato, deve restituir as partes 
contratantes ao status quo ante. Noutros termos, diante da existência de 
uma causa externa, imprevisível e irresistível, emanada da 
Administração Pública, o direito não impõe a qualquer das partes 
privadas o suporte exclusivo dos prejuízos daí advindos.103 (grifou-se)

No caso em tela, aplicou-se o fato do príncipe devido ao caráter geral do ato 

emanado pelo Governo Federal, que, embora não estivesse diretamente vinculado 

ao contrato em discussão, gerou impactos negativos sobre ele, impossibilitando a 

sua execução.

Ademais, apesar do fato do príncipe ser, legal e doutrinariamente, utilizado 

nos casos em que a Administração figura como parte contratual, com o objetivo de 

preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, a 

aplicação do fato do príncipe, neste caso, foi realizada de maneira análoga. Isso 

porque não seria justo que as partes, mesmo tratando-se de entes privados, 

suportassem os prejuízos de um ato emanado pela Administração Pública. 

Com base no exposto nos capítulos e tópicos anteriores, bem como na 

análise do julgado do Superior Tribunal de Justiça, é possível concluir que a 

atribuição de responsabilidade ao Estado, através do fato da Administração, por 

erros em contratos de EPC fundamentados em documentos emitidos pela 

Administração Pública, é juridicamente viável.

Com o intuito de elucidar a questão aqui apresentada, utiliza-se, novamente, 

o exemplo do Complexo Fotovoltaico Arapuá. Neste caso, que ocorre 

concomitantemente à elaboração desta monografia, as partes contratantes (WEG e 

Kroma Engenharia) anunciaram, em setembro de 2024, a assinatura de um contrato 

103 BRASIL, 2016, p. 23.
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de EPC, cujo objeto central é a construção, por parte da WEG, de um parque solar 

para a Kroma, que, em contrapartida, pagará cerca de R$ 630 milhões. 

A construção do parque solar se dará no Vale do Jaguaribe, no município de 

Jaguaruana, de modo que, para sua realização, fez-se necessária a concessão da 

Licença de Instalação para Atividade de Energia Solar/Fotovoltaica, emitida pelo 

COEMA, conforme anteriormente esclarecido. 

Para a emissão da licença, foram feitos diversos estudos e pareceres 

(Pareceres Técnicos n.° 1053/2023 - DIFLO/GECEF, 1077/2023 - DICOP/GECON, 

1086/2023 - DICOP/GECON, 1488/2023 - DICOP/GECON e 1494/2023 - 

DICOP/GECON), de modo que o COEMA, enquanto órgão concedente, entendeu 

viável a construção do parque solar na região. 

Diante disso, a problemática objeto de estudo se daria caso a WEG iniciasse 

as etapas previstas no contrato de EPC, arcando com os custos de obra no local, 

materiais e mão de obra, mas, posteriormente, o COEMA (ou órgão administrativo 

diferente) percebesse que a licença foi equivocadamente emitida, de modo que ali, 

na verdade, não poderia ser realizado o projeto fotovoltaico, revogando, então, o ato. 

Certo é que a WEG buscaria receber os valores correspondentes ao que foi 

investido até o momento. 

Assim, caso fosse possível aplicar o fato da Administração nessa hipótese, 

não caberia a Kroma arcar com o prejuízo decorrente da interrupção da obra, muito 

menos à WEG, mas sim ao Estado que, por conduta errônea de um dos seus 

agentes, violou o princípio da boa-fé objetiva ao agir de maneira ímproba, causando 

prejuízo direto ao administrado. 

Nesse cenário, caso houvesse danos às partes contratantes, seria factível, 

juridicamente, aplicar o fato da Administração de maneira análoga, semelhante ao 

que foi feito no REsp n.º 1.280.218/MG, onde foi aplicado o fato do príncipe para 

preservar os particulares afetados pelo ato Federal. 

Assim, a responsabilidade pelos danos contratuais não recairia sobre os 

contratantes, que em nada tiveram culpa sobre os documentos emitidos pela 

Administração, mas sobre o ente público cuja ação tenha causado a impossibilidade 

de adimplemento do contrato de EPC. 

Essa hipótese, entretanto, apresenta algumas falhas que podem ser 

levantadas: conforme anteriormente estudado, a licença emitida pelo Poder Público, 

na verdade, trata-se de um documento unilateral, que não apresenta as 
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características essenciais para a caracterização de um contrato, de modo que é 

passível a interpretação de que um erro cometido neste contexto acarretaria a 

responsabilidade civil extracontratual do Estado.

Sabe-se, ainda, que o fato da Administração é um princípio contratual. A sua 

aplicação a um contexto extracontratual seria equivocada, tendo em vista que, 

conforme apresentado, a licença não caracteriza um contrato. 

Nesse aspecto, a hipótese base da presente monografia possui pontos que 

a sustentam, sejam eles doutrinários e jurisprudenciais. Entretanto, diante da 

bibliografia apresentada, nota-se que, mesmo havendo diversos posicionamentos 

doutrinários, sejam eles divergentes ou semelhantes, de diferentes áreas do direito, 

ainda existe uma lacuna presente nos estudos jurídicos acerca das relações 

público-privadas da atualidade, de modo que carecem maiores pesquisas acerca de 

temas que abarcam essas relações. 
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5 CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou como problema a situação hipotética em 

que, por razões alheias à vontade dos particulares, a Administração Pública, 

enquanto poder concedente, concede uma licença equivocada para construção 

objeto de um contrato de EPC, gerando, assim, a impossibilidade de adimplemento 

deste contrato. Como solução, pretendeu-se aplicar o fato da Administração, um 

instituto intrinsecamente vinculado ao Direito Público, para responsabilizar o Poder 

Público pelo dano decorrente do seu erro. 

Nessa linha, buscou-se demonstrar a viabilidade ou não da 

responsabilização do Estado nesses casos, fundamentada na ideia de que, a 

Administração Pública, enquanto responsável por emanar atos de autoridade e, 

neste caso, emitir licenças, tem o dever de manter a conduta proba e correta, tendo 

em vista que os particulares confiam nos atos emanados pelo Estado para embasar 

suas relações contratuais privadas. 

Para se chegar ao objetivo estudado, foi realizado um levantamento 

bibliográfico e jurisprudencial acerca do tema. O trabalho foi dividido em três 

capítulos, que visam, resumidamente, entender os principais conceitos e aspectos 

que tangenciam o tema, para, então, explorar como o contrato de EPC se conecta à 

Administração Pública, considerando os aspectos específicos dessa modalidade 

contratual.

A exposição inicia com o primeiro tópico, de cunho introdutório, o qual visa 

localizar o leitor no tema e explicar a motivação por trás da pesquisa. Além disso, 

durante a introdução, são levantados alguns dados relevantes acerca da temática 

objeto de estudo, comprovando a relevância e atualidade do tema. 

O primeiro capítulo teve como foco entender o desenvolvimento histórico 

dos contratos de Engineering, Procurement and Construction (EPC),apresentando 

uma análise legal e doutrinária acerca dessa modalidade contratual, com o intuito de 

delimitar o objeto central de estudo do presente trabalho. Assim, restou demonstrado 

que o contrato de EPC é, na verdade, uma evolução social e contratual do contrato 

de empreitada, que visa abranger obras de maior complexidade e trazer maior 

segurança jurídica às partes contratantes, em especial ao owner. Apesar de não ser 

tipificado em lei, o contrato de EPC é amplamente utilizado e explorado 

doutrinariamente. Contudo, por ser uma modalidade contratual relativamente recente 
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e não tipificada, apresenta lacunas normativas e práticas, ao passo que carece de 

maior atenção acadêmica. 

Ainda, realizou-se uma análise acerca da tipicidade dos contratos de EPC. 

Diante da bibliografia estudada, foi possível concluir que o contrato de EPC é um 

contrato socialmente típico, pertencente à espécie dos contratos atípicos. 

Finalmente, o capítulo apresentou também possíveis riscos e lacunas que 

permeiam o contrato de EPC, destacando que se trata de uma modalidade 

contratual que possui diferentes figuras envolvidas, inclusive a participação de 

bancos, instituições financiadoras, e, como objeto de estudo, o Estado. 

O segundo capítulo teve como enfoque analisar a temática relacionada à 

responsabilidade civil, trazendo, inicialmente, um breve contexto histórico acerca 

desse instituto. Posteriormente, foram apresentadas as diferentes características da  

responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Em suma, o principal elemento distintivo 

entre elas é a presença ou a ausência da culpa, conforme estudado. 

Mais adiante, o capítulo concentrou-se em estudar os tópicos concernentes 

à responsabilidade civil do Estado, a partir de premissas legais, doutrinárias e 

jurisprudenciais. Nesse ponto, foi destacado o Tema n.º 1.237 do Supremo Tribunal 

Federal, que prevê três requisitos essenciais para a caracterização da 

responsabilidade civil do Estado, sendo eles: i) o fato administrativo; ii) o dano; e iii) 

o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o fato administrativo. 

Como tópico final deste capítulo, foi realizada uma série de apontamentos 

acerca da responsabilidade estatal contratual e extracontratual, de grande valia ao 

estudo, porquanto foi possível concluir que, na hipótese apresentada, a 

responsabilidade civil do Estado se enquadra como extracontratual. 

No terceiro e último capítulo, o qual teve como objetivo apresentar o instituto 

do fato da Administração, iniciou-se a exposição com uma análise doutrinária das 

hipóteses de revisão dos contratos administrativos, a partir da conceitualização da 

cláusula rebus sic stantibus e do conceito de equilíbrio econômico-financeiro.

Posteriormente, alguns importantes textos normativos foram destacados 

como o Decreto n.° 309/61, o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, e o 

artigo 124 da Lei n.º 14.133/2021. Tais dispositivos abordam a possibilidade de 

revisão contratual nos contratos administrativos, em razão do desequilíbrio 

econômico-financeiro. 
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Ademais, foram explorados os institutos do fato do príncipe e do fato da 

Administração, institutos estes que possibilitam a revisão dos contratos 

administrativos. Diante disso, foi possível identificar as particularidades de cada 

instituto, além das hipóteses de aplicação de cada um. 

No que diz respeito ao fato da Administração, o estudo concentrou-se em 

explorar como este instituto pode se relacionar com os contratos de EPC, focando 

em solucionar os questionamentos levantados ao longo da pesquisa. Passando para 

a possibilidade da aplicação do fato da Administração aos casos de inadimplência 

dos contratos de EPC em decorrência de erro do Estado, foi constatado que, por 

mais que existam certas lacunas nessa hipótese, seria possível aplicar o instituto de 

maneira análoga para os contratos entre particulares. 

A hipótese básica apresentada por esta monografia tomou como base o 

julgamento do REsp 1280218/MG, o qual aplicou o fato do príncipe como excludente 

de responsabilidade dos particulares, de modo que foi reconhecida a absoluta 

impossibilidade jurídica do cumprimento do contrato entre as partes em razão de um 

ato cometido pelo Governo Federal. Apesar de o fato do príncipe ser um instituto 

aplicado ao Direito Público, o órgão julgador (Terceira Turma, sob relatoria do 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino) entendeu que os contratantes, apesar de 

serem pessoas de direito privado, não deveriam arcar com os prejuízos decorrentes 

do ato emitido pelo Estado, razão pela qual aplicaram, de maneira análoga, o fato do 

príncipe. 

Diante disso, a situação hipotética que incentivou a pesquisa encontra 

respaldo jurídico, ao passo que a Corte Cidadã, responsável pelo julgamento em 

última instância das demandas judiciais de caráter federal e infraconstitucional, 

entendeu que é possível trazer para o direito privado os institutos de direito público, 

no caso do julgado o fato do príncipe, se comprovado que o desequilíbrio ocorreu 

por ato do Estado, para restaurar o equilíbrio econômico-contratual entre os 

particulares. 
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